
Planungsprozess Entwicklungs- und Rahmenplanung Inn enstadt Aulendorf 2018 ff. 
 

 1.  Grundlagenermittlung , Abstimmungsgespräche  Juli/Okt. 2018 

 - Ablauf, Ziele  

 2.  Ergänz. Bestandsaufnahme und Bestandsbewertung/ Analyse 

- Darstellung Analyseergebnisse 
  

Aug. bis Dez. 
2018 

 3. Sitzung Gemeinderat, Ablauf RPL + Beteiligungsformate  Sitz. 05.11.2018 

 4.  Arbeitstagung Nr. 1 Begleitgruppe 
- vorläufige Auswertung der Ergebnisse Bestandsanalys e  
- Visionen, Ziele, Strategien, Entwicklungs- und Hand lungsschwerpunkte  

 Vorbespr. Dez. 
2018 
1. Tagung BG: 
Jan. 2019 

 5.  Entwicklungsziele 
- Konzeptansätze Rahmenplanung, Maßnahmenschwerpunkte 
- Untersuchungen öff. Raum, Verkehr, Nutzungen 

 Okt./Dez- 2018 
 
 

 6.  Auftaktveranstaltung – Bürgerinformation 
- Vorstellung der Ergebnisse Erhebung Lösungsansätze Maßnahmenschwerpunkte 
- Zentraler Versorgungsbereich, Nutzungskonzentration 
- Vorbereitung Workshop, Themenspektrum etc. 

 Febr./März 2019 

 7.  Arbeitstagung Nr. 2 Begleitgruppe   

 
- Auswertung der Ergebnisse der Workshops  
- Zusammenfassung Visionen, Ziele, Strategien 
- Entwicklungsperspektiven, Leitlinien, Handlungsfelder 
- Projektideen, Mitwirkung 

 März/April 2019 

 8.  Workshop für den Untersuchungsbereich 

- Info zum Planungsprozess und Evaluation des bisher erreichten 
- Entwicklung und Stärkung Handel und Dienstleistung 
- Tourismus, Freizeit, Gastronomie 
- öffentlicher Raum und Verkehrskonzeption 

 Mai 2019 

 9.  Erarbeitung Entwicklungs-  und Rahmenplan   
mit Zusammenführung der Themenbereiche Handels- und DL-Entwicklung, 
Verkehr, Tourismus, Freizeit, Gastronomie 

 bis Ende Juni 

2019 

 - Auswertung der Ergebnisse der Workshops und der Begleitgruppensitzungen 
- Entwicklungsperspektiven, Leitlinien, Handlungsfelder 
- Projektideen, Mitwirkung 

 
 

 10.   Vorstellung des Konzeptentwurfs in städtische m Gremium 
Leitlinien der Innen-/ Stadtentwicklung „Innenstadt“ Aulendorf 

 Juli 2019 

 
- Entwicklungsperspektiven, Leitlinien, Handlungsfelder 
- Projektideen, Mitwirkung 

  

 11.  weitere Erarbeitung   Aug./Sept. 2019 

 Maßnahmenkonzepte, Umsetzungsstrategien etc   

 12.   Arbeitstagung Nr. 3 Begleitgruppe   

 
- Auswertung, Korrekturen, Anregungen etc., Maßnahmen, Prioritäten etc. 
- Vorbereitung Bürgerinfo  

 Sept.  2019 

 13.   Abschlussveranstaltung für Bürger    Nov.2019 

 Ergebnisse Entwicklungs- und Rahmenkonzept, Maßnahm en, Prioritäten   

 14.   Feststellung des Entwicklungs- und Rahmenplan s im GM   Dez. 2019 

 15.   Fertigstellung  des Entwicklungs- und Rahmenkonzepts  Jan. 2020 
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