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Stadtbauamt   Vorlagen-Nr. 40/491/2020 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

22.01.2020 Ausschuss für Umwelt und Technik Ö Kenntnisnahme   
   
 

 

TOP: 3   Tiefbaumaßnahmen 2019 - Sachstandsbericht 

 

Ausgangssituation: 
Zu den im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen Bau-, Sanierungs- und Beschaffungsmaßnahmen 

erfolgt folgender Zwischenbericht zum Sachstand: 

 

Mühlbachsanierung im Schmidgässle:                                                                                                    

ist abgeschlossen                                                                                                                                                     

Die Schlussrechnung liegt vor. Der Haushaltsansatz ist eingehalten. 

 

Sättelestraße – Belagserneuerung, sowie Erneuerung Straßenbeleuchtung:                                   

ist abgeschlossen                                                                                                                                                                                                                     

Die Schlussrechnung liegt vor. Der Haushaltsansatz ist eingehalten. 

 

Tannhausen Hangelesweg Richtung Waldkindergarten – Belagserneuerung:                                   

ist abgeschlossen                                                                                                                                                 

Die Schlussrechnung liegt vor. Der Haushaltsansatz ist eingehalten. 

 

Radweg von Aulendorf bis Gemarkungsgrenze zu Otterswang – Belagserneuerung:                                   

ist abgeschlossen                                                                                                                                                 

Die Schlussrechnung liegt vor. Der Haushaltsansatz ist eingehalten. 

 

Spiegler – Belagserneuerung:                                                                                                                 

ist abgeschlossen                                                                                                                                                 

Die Schlussrechnung liegt vor. Der Haushaltsansatz ist um 4.900 € überschritten. 

 

Gefahrenabwehr Starkregenereignisse:                                                                                                

ist abgeschlossen                                                                                                                     

Zollenreuter Fußweg: zusätzl. Einbau Entwässerungseinrichtungen                                        

Bühlstraße 1: zusätzl. Einbau Entwässerungseinrichtungen und Mauer                                                  

Die Schlussrechnungen liegen vor. Der Haushaltsansatz ist eingehalten. 

 

Steinenbach / Schwendestraße: Neuherstellung Buswartehaus und Parkplatz:                               

ist abgeschlossen                                                                                                                         

Die Schlussrechnungen liegen vor. Der Haushaltsansatz ist um 3.172,20 € überschritten.                                       

Die städtische Wiese neben dem neuen Buswartehaus ist in Hinblick auf die Biodiversität 

bearbeitet, neu angesät und aufgewertet worden.                                                                               

Das alte Buswartehaus wurde demontiert und wird im Bereich Bushaltestelle Lohren 

wiederaufgebaut.  

 

Zaunanlage um den Wasserhochbehälter Katzensteig:                                                                               

ist abgeschlossen                                                                                                            

Schlussrechnung liegt vor. Der Haushaltsansatz ist eingehalten. 

 

Poststraße und Bahnhofsvorplatz - Erneuerung:                                                                                 

ist baulich fertigstellt                                                                                      

Schlussabrechnung und Schlussverwendungsnachweis zur Fördermaßnahme fehlen noch.  
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Erneuerung Bahnübergang DB /Dobelmühle:                                                                                          

ist baulich fertiggestellt                                                                                                         

Die Schlussrechnung fehlt noch.             

 

Fußweg Zollenreute – Esbach:                                                                                                                       

ist baulich fertiggestellt                                                                                                                        

Die Schlussrechnungen fehlen noch. 

 

eLadestationen:                                                                                                                                 

Es sind jeweils 2 eLadestationen mit je 2 Lademöglichkeiten in der Poststraße am P&R 

Parkplatz und auf dem Parkdeck in der Parkstraße hergestellt worden. In der Parkstraße fehlen 

noch die Beschilderungen und Bodenmarkierungen seitens der herstellenden Firma. 

Informationen zum künftigen Betrieb der eLadestationen etc. werden noch von den Initiatoren 

/ Betreibern in den Medien veröffentlicht werden.   

 

Erneuerung Bahnübergang DB /Mochenwanger Straße:                                                                                                                      

Die Verkehrsfreigabe ist ab 20.12.2019 erfolgt. Die Restarbeiten und teilweise 

Asphaltfeinbelag (an der Zufahrtstraße) werden im Frühjahr 2020 ausgeführt. 

 

Hauptstraße (Baumallee) / Schussenrieder Straße:                                                                       

Die Gehweg- und Straßenbelagsarbeiten und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind 

abgeschlossen. Restarbeiten, wie Bankettangleichungen, Zaun- und 

Geländerwiederherstellung an der Mühlbachquerung und Bepflanzung des städt. 

Grünstreifens, sowie die Radfahrspurmarkierung werden im Frühjahr 2020 erfolgen.  

 

Zollenreute Ortsdurchfahrt:                                                                                                                  

Die Erneuerung des Straßenasphaltbelags an der Landesstraße der Ortsdurchfahrt 

/Zollenreute, sowie Leitungsneueinlegungen von den Medienträgern und die städt. 

Breitbandleerrohreinlegungen sind erfolgt. Bauablauf- und witterungsbedingt konnte der 

abschließende Asphaltfeinbelag nicht mehr aufgebacht werden. Im Frühjahr 2020 wird noch 

der fehlende Asphaltfeinbelag im Straßen- und im Gehwegbereich erfolgen.    

 

BG Tafelesch:                                                                                                                                  

Die Erschließungsarbeiten inkl. Bepflanzungen und Beleuchtung sind fertiggestellt, jedoch 

noch ohne den abschließenden Asphaltfeinbelag – dieser wird zum Schutz vor Beschädigungen 

erst aufgebacht, wenn alle Bauplätze bebaut sind.                                                                                                           

Neuherstellung Regenwasserableitung aus dem Baugebiet Tafelesch zum Retentionsbecken 

Lohrer Esch ist baulich fertiggestellt                                                                                                   

Retentionsbecken Lohrer Esch- Erweiterung Becken:                                                                  

Die Bepflanzung und Zaunherstellung fehlen noch – gemäß Witterung kann dies erst im 

Frühjahr 2020 fertiggestellt werden.                                                                                                                                    

Die Schlussrechnungen fehlen noch. 

 

BG Laurenbühl II / Heinestraße:                                                                                                     

Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind nahezu hergestellt, es fehlt noch abschließend der 

Kanal- und Wasserleitungsanschluss an die Bestandsleitungen in der Heinestraße, sowie der 

abschließende Straßenendausbau im Baugebiet mit Beleuchtung und Bepflanzung gemäß 

Bebauungsplan – Fertigstellung im Frühjahr 2020. 

 

BG Buchwald und BG Bildstock II:                                                                                              

Die Planungen - insbesondere zur Regenwasserentsorgung in Abstimmung mit den Behörden -  

und für die Umlegung der Wasserversorgungsleitungen, sowie für die Ver- und 

Entsorgungsleitungen und des Endausbaus laufen derzeit.  

 

BW 07 - Bahnbrücke bei Rugetsweiler:                                                                                                        

Ab Mitte Februar ist die Fällung der von den Behörden freigegebene Bäume vorgesehen, sowie 

der Abbruch der alten Bahnbrücke. Das Ausschreibungsverfahren zum Abbruch hierzu läuft 
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derzeit noch. Ab April soll die Neuherstellung der Straßenbrücke erfolgen. Der Abschluss der 

Brückenerneuerung ist Ende 2020 vorgesehen.  

 

BW 08 -Schussenbrücke bei Rugetsweiler:                                                                                                        

Die Betonarbeiten für die Brückenwiderlager und Brückenoberbau sind erfolgt - die Straße 

kann jedoch aus Verkehrssicherungsgründen während der Winterzeit  nicht für den Verkehr 

freigegen werden, da die seitlichen Gehwegkappen Geländer, Brückenabdichtung, 

Straßenwiederherstellung und Böschungsangleichungen noch fehlen - Restarbeiten werden im 

Frühjahr 2020 ausgeführt   

 

Zollenreute Waldkiesweg Schussentobel – Schadensinstandsetzungen:                                                             

Zur geplanten Schadensinstandsetzung am Waldkiesweg wurde - aufgrund der Problematik 

der Hanginstabilität durch die bestehenden Boden- und Untergrundverhältnisse - zur 

Erhaltung einer dauerhaften Böschungsstabilität vom Ingenieurbüro eine erneute Planung 

erarbeitet. Diese sieht Stützscheiben aus Erdbeton im Hydrozementationsverfahren (H-Z-V) 

mit Rigolen vor. Die Stützscheiben binden hierbei bis in die Grundmoräne ein und stabilisieren 

so den Hang. Das Hangwasser wird in dazwischenliegenden Rigolen aus Schotter abgeführt. 

Die Vermischung und Stabilisierung der vorhandenen fließenden Bodenarten mit Zement ist 

ökologisch vertretbar, da dieser im Erdreich gebunden ist. Dies stellt nach derzeitigem 

Kenntnisstand die umfassendste und statisch beste Methode mit der größten Dauerhaftigkeit 

dar. Die geänderte Ausführungsvariante wird derzeit mit den zuständigen Behörden 

abgestimmt.  

 

Schulgässle (von Eckstraße bis Mühlgässle):                                                                                

Es ist die Umlegung der bestehenden Asbestzement-Wasserleitung vorgesehen, sowie im 

Rahmen dessen die Erneuerung des Abwasserkanals, der Mühlbachverrohrung, der 

Straßenbeleuchtung und der Straßenausbau. Die abschließende Festlegung zur Ausführungsart 

der Straßenoberfläche ist noch durch das Gremium erforderlich. Die Bauabwicklung ist im Jahr 

2020 vorgesehen. 

 

Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung 2019:                                                                                                                         

Die Firma ist derzeit noch in der Umsetzung.                                                                                                                          

 

Neuherstellung von Straßenbeleuchtungen:                                                                          

Heinestraße: Fertigstellung baufortschrittsgemäß erst im Frühjahr 2020                        

Mühlweg: aus Kapazitätsgründen der Baufirma, Ausführung erst im Frühjahr 2020                    

Gumpen: aus Kapazitätsgründen der Baufirma, Ausführung erst im Frühjahr 2020          

 

Durchführung der Eigenkontrollverordnung /Inspektion des Abwassernetzes:                                                              

Dies ist derzeit seitens des Ingenieurbüros noch in der Bearbeitung. 

 

Zollenreute /Imterstraße Neuherstellung Regenwasserschacht:                                               

Zur Optimierung des Leitungsunterhalts, für Reinigungszwecke etc.                                              

Aus Kapazitätsgründen der Baufirma noch nicht erfolgt. Ausführung im Frühjahr 2020. 

Fremdwasserreduzierung im Abwassernetz, gemäß Fremdwasserkonzept:                                             
Steinenbach /Arnold-Jansen-Str, beim Baugebiet Grundesch, Ortsteil Steinenbach, sowie in 
Blönried / Achstraße beim Sportplatz: Die Planungen sind erfolgt. Im Ausschuss für Umwelt 
und Technik werden diese noch zur Ausschreibungsfreigabe vorgestellt werden. 

 

Mühlbachumlegung Bachstraße – Gerbergasse – Kolpingstraße:                                                           

Im Rahmen dessen wird ebenso die Abwasserkanalleitung sowie die Wasserversorgungsleitung 

aufdimensioniert, zur Optimierung der Abflussfähigkeit bzw. Wasser- und 

Löschwasserversorgung. Die Planungen wurden im Gremium vorgestellt und zur 

Ausschreibung freigegen. Sobald der Antrag auf wasserrechtliche Plangenehmigung gemäß § 

68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) genehmigt ist, können die Bauleistungen dann 

ausgeschrieben werden.  
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Kläranlage:                                                                                                                 

Belebungsbecken – Erneuerung Gebläse inkl. Einbindung ins Prozessleitsystem und 

Betonbeschichtung Belüftungsbecken:                                                                                                                      

Witterungsbedingt konnten die Arbeiten im Jahr 2019 nicht mehr abgeschlossen werden.               

Die abschließenden Restarbeiten werden im Frühjahr 2020 durchgeführt.                           

Einbindung der neuen Rechenanlage in das Prozessleitsystem: ist abgeschlossen  

 
Überdachung Containerplatz mit PV-Anlage (30kWP):                                                        
Die Planungen sind erfolgt. Die Bauabwicklung erfolgt in Jahr 2020 
  
 

 

Beschlussantrag: 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik nimmt den Sachstandsbericht zu den 
Tiefbaumaßnahmen im Jahr 2019 zur Kenntnis.  
  
 

  

Anlagen:    
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 14.01.2020 
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