
Pahlsmeier  +   Wanja          Architekten PartGmbB Datum 30.08.2019

Sieglinde Wanja     Dipl.-Ing. (FH)              Blumenstraße 11 88326     Aulendorf

Sieglinde Wanja     Dipl.-Ing. (FH) planung@pawa-architekten.de Tel. 07525 -   1207

Registergericht: Amtsgericht Ulm Registernummer:   PR 720224 Fax: 07525 -60542

Kath. Kirchengemeinde St. Martin

Hauptstraße 29

88326 Aulendorf

Kath. Kindergarten St. Berta

Safranmoosstraße 4

88326 Aulendorf

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

einschl. 19% MwSt., einschl. NK

 - Einrichtung Wickelraum im Obergeschoss 55.000,00 €  

 - Einrichtung Büro Leiterin EG ehem. Wickelraum 12.000,00 €  

 - Sanierung Personal-WC im Eingangsbereich 3.000,00 €    

 - Ertüchtigung Dachterrasse 8.500,00 €    

Gesamtsumme 78.500,00 €  

Brandschutzanforderungen mit Behörde klären, ggf. erforderlich:

 - Versetzen Zählerplatz Treppenhaus (1. Fluchtweg!)

   ins Dachgeschoss 22.000,00 € 

Grundlagen:

 - Angaben Bauherr

 - Eigene Erhebungen

 - Angaben Firmen

Anmerkung:

Kosten für nachfolgend aufgeführte Punkte sind in der Kostenschätzung nicht enthalten

und bei Bedarf noch zusätzlich einzuplanen!

 - Instandsetzungskosten für Belange/Ertüchtigungen des Brandschutzes (z. B. Elektroverteiler im 

   Haupttreppenhaus) nach evtl. zusätzlichen Behördenauflagen, sowie ggf. Defekte im Bereich der

   Haustechnik (insbesondere Gewerke Heizung und Sanitär), welche im derzeitigen Gebäude- bzw.

   Raumzustand nicht einsehbar und feststellbar sind.

 - Ggf. zusätzlich erforderliche statische Belange.

 - Baustellentoilette (es wird davon ausgegangen, dass die vorh. Personal-Toilettenanlage 

   genutzt werden kann).

 - Einrichtung Büromöbel + Technik (Computer, Telefon, etc.) neues Büro Leiterin im EG

Aufgestellt:

Aulendorf, den 30.08.2019
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Kostenschätzung Einrichtung Wickelraum mit 2 Stück Kinder-WCs im Obergeschoss (Variante 8)

300 Bauwerk-Baukonstruktion

300.012 Maurerarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Schutzmaßnahmen Böden und Einrichtungsgegenstände 100,00 €      

 - Staubschutzwand 200,00 €      

 - Ausbau Türe Bestand und Entsorgung 250,00 €      

 - Alte Öffnung teilweise zumauern und Durchbruch für neue versetzte Türöffnung herstellen 600,00 €      

 - Lieferung neuer Sturz (Stahlprofil) 150,00 €      

 - Einbau neuer Türsturz 250,00 €      

 - Abbruch und Entsorgung Fliesenspiegel Kinderküche 100,00 €      

 - Bauschutt 500,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 102,94 €      

Nettosumme Maurerarbeiten 2.352,94 €   

300.023 Gipserarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 150,00 €      

 - Schutzmaßnahmen Böden und Einrichtungsgegenstände 150,00 €      

 - Beiputzarbeiten im Bereich versetzte Türöffnung 450,00 €      

 - Beiputzarbeiten im Bereich Wandbohrung Außenwand für Lüftung, 

   Schlitze schließen Fallrohr (EG+UG) Entwässerung, etc. 500,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 178,57 €      

Nettosumme Gipserarbeiten 1.428,57 €   

300.024 Fliesenarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Untergrundvorbereitung 100,00 €      

 - Verbundabdichtung 250,00 €      

 - Dichtband 100,00 €      

 - Abdichtung Ecken 50,00 €        

 - Liefern Wandfliesen z. B. Steuler Louis+Ella 550,00 €      

 - Zulage für Dekorfliesen mit Motiv 600,00 €      

 - Verlegen Wandfliesen 900,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 291,18 €      

Nettosumme Fliesenarbeiten 2.941,18 €   

Übertrag 6.722,69 €   
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Übertrag 6.722,69 €   

300.027 Schreinerarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 250,00 €      

 - Ausbau Kinderküche im OG und Entsorgung 350,00 €      

 - Ausbau Wickeltisch im EG und Einbau im OG 600,00 €      

 - Neue Eingangstüre Nebengruppenraum einschl. Türeschließer liefern und einbauen 1.200,00 €   

 - Neue Holzschwelle neue Zugangstüre Nebengruppenraum 80,00 €        

 - Neue Türe in Wickelraum liefern und einbauen 650,00 €      

 - Klemmschutz Türe Bandseite für 2 Türen 340,00 €      

 - Klemmschutz Türe Gegenbandseite für 2 Türen 140,00 €      

 - Oberlicht über neuen Trockenbauwänden+Türe Wickelraum 1.500,00 €   

 - Anschluss an vorh. abgehängte Akustikdecke + Simsabdeckung OK Trockenbauwand 600,00 €      

 - Regal gerundet 350,00 €      

 - Regal in ehem. Türöffnung 200,00 €      

 - Eventuell Podest mit Stufen in Kabine "Baby-WC" wg. Anschluss Bodenablauf 500,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 382,86 €      

Nettosumme Schreinerarbeiten 7.142,86 €   

300.033 Baureinigung

 - Baureinigung nach Abschluss der Arbeiten 150,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 18,07 €        

Nettosumme Baureinigung 168,07 €      

300.034 Malerarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Schutzmaßnahmen Böden und Einrichtungsgegenstände 150,00 €      

 - Überholungsanstrich Wände versetzte Zugangstüre Gruppenraum, 1.600,00 €   

   neue Trockenbauwände Wickelraum tapezieren und streichen, Überholungs-

   anstrich im Bereich abgehängte Akustikdecke, Verkofferung für Lüftungsleitung 

   dezentraler Lüfter tapezieren + streichen, malertechnische Ausbesserung im 

   Bereich Bohrung Außenwand für Lüftung und Schlitze Entwässerungsleitung (EG+UG)

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 250,84 €      

Nettosumme Malerarbeiten 2.100,84 €   

300.036 Bodenbelagsarbeiten

 - Bodenbelag Bestand Ausbau und Entsorgung 80,00 €        

 - Alte Klebstoffe und Spachtelmasse entfernen 40,00 €        

 - Untergrund vorbereiten + Grundierung 110,00 €      

 - Spachteln (Rakelverfahren) 50,00 €        

 - Neuer Bodenbelag Kautschuk (R10), einschl. Sockelleisten 550,00 €      

 - Bewegungsprofil / Edelstahlabschlussschiene bei Belagswechsel 40,00 €        

 - Erstreinigung / Erstpflege Kautschukboden 40,00 €        

 - Neue Holz-Sockelleisten Nebengruppenraum 160,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 190,50 €      

Nettosumme Bodenbelagsarbeiten 1.260,50 €   

Übertrag 17.394,96 € 
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Übertrag 17.394,96 € 

300.038 WC-Trennwände

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - WC-Trennwände im neuen Wickelraum OG 2.500,00 €   

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 89,08 €        

Nettosumme WC-Trennwände 2.689,08 €   

300.039 Trockenbauarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Neue Trockenbauwände Wickelraum 1.000,00 €   

 - Installationsvorwand Wanne Wickeltisch, WC, WB 450,00 €      

 - Abkofferung Wasserspeicher 250,00 €      

 - Abkofferung Lüftungsleitung dezentraler Lüfter herstellen 250,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 218,91 €      

Nettosumme Trockenbauarbeiten 2.268,91 €   

Sonstiges

Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 3.333,50 €   

Nettosumme Sonstiges 3.333,50 €   

Nettosumme Kostengruppe 300 Bauwerk-Baukonstruktion 25.686,45 € 

400 Bauwerk-Technische Anlagen

400.045 Sanitärarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 150,00 €      

 - Demontage Sanitäranschluss Kinderküche OG, neuer Anschluss Wickeltisch und 

   Kinder-+Baby-WCs, etc.

 - Material 5.300,00 €   

 - Arbeitszeit 2.300,00 €   

 - Ausstattungsgegenstände z. B. Seifen-, Desinfektionsmittel-, Handtuchspender, etc. 700,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 793,70 €      

Nettosumme Sanitärarbeiten 9.243,70 €   

400.053 Elektroinstallationsarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Rückbau Elektroinstallationen Kinderküche OG, Anpassung Beleuchtung,

   zusätzliche Beleuchtung neuer Wickelraum, einschl. Schalter + Steckdosen,

   Infrarotheizstrahler, etc.

 - Material 600,00 €      

 - Arbeitszeit 800,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 180,67 €      

Nettosumme Elektroinstallationsarbeiten 1.680,67 €   

Übertrag 10.924,37 € 
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Übertrag 10.924,37 € 

400.075 Dezentrale Lüftung

 - Baustelleneinrichtung 50,00 €        

 - Kernbohrung in Außenwand 250,00 €      

 - Dezentraler Lüfter liefern und einbauen, einschl. Abdecktung/Gitter innen+außen 500,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 124,37 €      

Nettosumme dezentrale Lüftung 924,37 €      

Nettosumme Kostengruppe 400 Bauwerk-Technische Anlagen 11.848,74 € 

600 Ausstattung

610 Möbel

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Zusätzliches Schrankmöbel neben Wickeltisch 600,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 56,30 €        

Nettosumme  Möbel 756,30 €      

Nettosumme Kostengruppe 600 Ausstattung 756,30 €      

Nettosumme Kostengruppe 300-600 ohne MwSt. 38.291,49 € 

700 Baunebenkosten

730 Architekt

 - Architektenleistung nach HOAI, einschl. Nebenkosten 7.500,00 €   

 - zuzüglich Digitalisierung Bestandspläne 7,00            Std. x 61,00 €         /Std. 427,00 €      

Nettosumme Architekt 7.927,00 €   

Nettosumme Kostengruppe 700 Baunebenkosten 7.927,00 €   
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Gesamtzusammenstellung Kostenschätzung Einrichtung Wickelraum im OG

Kostengruppe 100 Grundstück -  €            

Kostengruppe 200 Herrichten und Erschließen -  €            

Zwischensumme Kostengruppe 100 - 200 ohne MwSt. -  €            

Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktion 25.686,45 € 

Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 11.848,74 € 

Kostengruppe 500 Außenanlagen -  €            

Kostengruppe 600 Ausstattung 756,30 €      

Zwischensumme Kostengruppe 300 - 600 ohne MwSt. 38.291,49 € 

Kostengruppe 700 Baunebenkosten 7.927,00 €   

Kostengruppe 700 Baunebenkosten ohne MwSt. 7.927,00 €   

Summe KG 100 - 700 ohne MwSt. 46.218,49 € 

zuzüglich 19 % MwSt. 8.781,51 €   

Einrichtung Wickelraum+WCs OG Summe aller KG, einschl. Nebenkosten u. 19 % MwSt. 55.000,00 € 
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Kostenschätzung Einrichtung Büro Leiterin EG ehem. Wickelraum

300 Bauwerk-Baukonstruktion

300.000 Demontage und Entsorgung

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Abschlagen Wandfliesen und Bauschutt entsorgen 250,00 €      

 - Rückbau Vormauerung Sanitär 300,00 €      

 - Bauschutt 150,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 40,34 €        

Nettosumme Demontage und Entsorgung 840,34 €      

300.024 Fliesenarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Ergänzung Bodenfliesen im Bereich Abbruch Vormauerung 450,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 122,27 €      

Nettosumme Fliesenarbeiten 672,27 €      

300.027 Schreinerarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Holzsims Bereich ehem. gefliester Wandbereich, Leisten, Anpassarbeiten Möbel etc. 200,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 36,13 €        

Nettosumme Schreinerarbeiten 336,13 €      

300.033 Baureinigung

 - Baureinigung nach Abschluss der Arbeiten 80,00 €        

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 20,84 €        

Nettosumme Baureinigung 100,84 €      

300.034 Malerarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Beiputzarbeiten ehem. geflieste Flächen 50,00 €        

 - Wandflächen teilweise neu tapezieren 80,00 €        

 - Überholungsanstrich Wände 100,00 €      

 - Überholungsanstrich Decke 50,00 €        

 - Überholungsanstrich Heizkörper, einschl. Zuleitung 50,00 €        

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 32,19 €        

Nettosumme Malerarbeiten 462,19 €      

Sonstiges

Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 1.181,08 €   

Nettosumme Sonstiges 1.181,08 €   

Nettosumme Kostengruppe 300 Bauwerk-Baukonstruktion 3.592,85 €   
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400 Bauwerk-Technische Anlagen

400.045 Sanitärarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 50,00 €        

 - Demontage Sanitäranschlüsse Wickeltisch, Rückbau Wasserleitungen

   Waschmaschine, Ausgussbecken, etc. 650,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 56,30 €        

Nettosumme Sanitärarbeiten 756,30 €      

400.046 Heizungsbauarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 20,00 €        

 - De- und Wiedermontage Heizkörper wg. Überholungsbeschichtung 50,00 €        

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 14,03 €        

Nettosumme Heizungsbauarbeiten 84,03 €        

400.053 Elektroinstallationsarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Rückbau Elektroinstallationen ehem. Wickelraum EG, Installation Steckdosen,

   Anpassung und Erneuerung Beleuchtung, etc.

 - Material 850,00 €      

 - Leuchten 600,00 €      

 - Unterverteiler UG Erneuerung erforderlich durch Elektroarbeiten im neuen Leiterinnenbüro,

   Absicherung durch zusätzlichen FI-Schutzschalter erforderlich

 - Material 1.100,00 €   

 - Arbeitszeit 1.500,00 €   

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 471,85 €      

Nettosumme Elektroinstallationsarbeiten 4.621,85 €   

Nettosumme Kostengruppe 400 Bauwerk-Technische Anlagen 5.462,18 €   

500 Außenanlagen

510 Befestigte und unbefestigte Flächen

Nettosumme befestigte und unbefestigte Flächen -  €            

Nettosumme Kostengruppe 500 Außenanlagen -  €            

600 Ausstattung

610 Möbel

 - Büromöbel Leiterin aus Bestand!

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung -  €            

Nettosumme Möbel -  €            

Nettosumme Kostengruppe 600 Ausstattung -  €            

Nettosumme Kostengruppe 300-600 ohne MwSt. 9.055,03 €   
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700 Baunebenkosten

730 Architekt

 - Architekt nach Stundenaufwand geschätzt ca. 10,00          Std. x 98,00 €         /Std. 980,00 €      

 - zuzügl. Nebenkosten (Porto, Telekommunikation, Kopien, etc.) 5% x 980,00 €       49,00 €        

Nettosumme Architekt 1.029,00 €   

Nettosumme Kostengruppe 700 Baunebenkosten 1.029,00 €   

Gesamtzusammenstellung Kostenschätzung Einrichtung Büro Leiterin EG ehem. Wickelraum

Kostengruppe 100 Grundstück -  €            

Kostengruppe 200 Herrichten und Erschließen -  €            

Zwischensumme Kostengruppe 100 - 200 ohne MwSt. -  €            

Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktion 3.592,85 €   

Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 5.462,18 €   

Kostengruppe 500 Außenanlagen -  €            

Kostengruppe 600 Ausstattung -  €            

Zwischensumme Kostengruppe 300 - 600 ohne MwSt. 9.055,03 €   

Kostengruppe 700 Baunebenkosten 1.029,00 €   

Kostengruppe 700 Baunebenkosten ohne MwSt. 1.029,00 €   

Summe KG 100 - 700 ohne MwSt. 10.084,03 € 

zuzüglich 19 % MwSt. 1.915,97 €   

Büro Leiterin EG Summe aller KG, einschl. Nebenkosten u. 19 % MwSt. 12.000,00 € 
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Kostenschätzung Sanierung Personal-WC im Eingangsbereich EG

300 Bauwerk-Baukonstruktion

300.033 Baureinigung

 - Baureinigung nach Abschluss der Arbeiten 30,00 €        

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 12,02 €        

Nettosumme Baureinigung 42,02 €        

300.034 Malerarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 50,00 €        

 - Überholungsanstrich Wände und Decke 100,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 18,07 €        

Nettosumme Malerarbeiten 168,07 €      

Sonstiges

Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 283,81 €      

Nettosumme Sonstiges 283,81 €      

Nettosumme Kostengruppe 300 Bauwerk-Baukonstruktion 493,90 €      

400 Bauwerk-Technische Anlagen

400.045 Sanitärarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 50,00 €        

 - Handwaschbecken Funktionsfähigkeit prüfen und ggf. ertüchtigen, Toilette neu

   installieren, Spülkasten prüfen und ggf. instandsetzen 750,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 40,34 €        

Nettosumme Sanitärarbeiten 840,34 €      

400.053 Elektroinstallationsarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 50,00 €        

 - Elektroinstallationen prüfen und ggf. ertüchtigen, Anpassung Beleuchtung, etc. 100,00 €      

 - WC-Lüfter prüfen und ggf. erneuern, oder Filtertausch, etc. 500,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 22,27 €        

Nettosumme Elektroinstallationsarbeiten 672,27 €      

Nettosumme Kostengruppe 400 Bauwerk-Technische Anlagen 1.512,61 €   

Nettosumme Kostengruppe 300-600 ohne MwSt. 2.006,51 €   
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700 Baunebenkosten

730 Architekt

 - Architekt nach Stundenaufwand geschätzt ca. 5,00            Std. x 98,00 €         /Std. 490,00 €      

 - zuzügl. Nebenkosten (Porto, Telekommunikation, Kopien, etc.) 5% x 490,00 €       24,50 €        

Nettosumme Architekt 514,50 €      

Nettosumme Kostengruppe 700 Baunebenkosten 514,50 €      

Gesamtzusammenstellung Kostenschätzung Sanierung Personal-WC im Eingangsbereich EG

Kostengruppe 100 Grundstück -  €            

Kostengruppe 200 Herrichten und Erschließen -  €            

Zwischensumme Kostengruppe 100 - 200 ohne MwSt. -  €            

Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktion 493,90 €      

Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.512,61 €   

Kostengruppe 500 Außenanlagen -  €            

Kostengruppe 600 Ausstattung -  €            

Zwischensumme Kostengruppe 300 - 600 ohne MwSt. 2.006,51 €   

Kostengruppe 700 Baunebenkosten 514,50 €      

Kostengruppe 700 Baunebenkosten ohne MwSt. 514,50 €      

Summe KG 100 - 700 ohne MwSt. 2.521,01 €   

zuzüglich 19 % MwSt. 478,99 €      

Personal WC Eingangsbereich EG Summe aller KG, einschl. Nebenkosten u. 19 % MwSt. 3.000,00 €   
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Kostenschätzung Ertüchtigung Dachterrasse

300 Bauwerk-Baukonstruktion

300.000 Demontage und Entsorgung

 - Bewuchs im Bereich der Betonplatten entfernen und entsorgen, 250,00 €      

    Wandanschlüsse Kiesstreifen reinigen und ggf. ertüchtigen

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 44,12 €        

Nettosumme Demontage und Entsorgung 294,12 €      

300.027 Schreinerarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Verkleidung nicht vorschriftsmäßige Geländerbrüstung mit Faserzementplatten (6 mm) 2.500,00 €   

 - Alternativ: Bespannung mit Markisenstoff 1.000,00 €   

 - Ertüchtigung Beschlag Türe zur Fluchttreppe 100,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 241,18 €      

Nettosumme Schreinerarbeiten 2.941,18 €   

300.030 Sonnenschutz

 - Ampelschirm mit zugehörigem Standfuß und Betonplatten 1.800,00 €   

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 132,77 €      

Nettosumme Sonnenschutz 1.932,77 €   

300.033 Baureinigung

 - Baureinigung nach Abschluss der Arbeiten nicht erforderlich

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung -  €            

Nettosumme Baureinigung -  €            

Sonstiges

Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 945,79 €      

Nettosumme Sonstiges 945,79 €      

Nettosumme Kostengruppe 300 Bauwerk-Baukonstruktion 6.113,86 €   

400 Bauwerk-Technische Anlagen

Nettosumme Kostengruppe 400 Bauwerk-Technische Anlagen -  €            

Nettosumme Kostengruppe 300-600 ohne MwSt. 6.113,86 €   
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700 Baunebenkosten

730 Architekt

 - Architekt nach Stundenaufwand geschätzt ca. 10,00          Std. x 98,00 €         /Std. 980,00 €      

 - zuzügl. Nebenkosten (Porto, Telekommunikation, Kopien, etc.) 5% x 980,00 €       49,00 €        

Nettosumme Architekt 1.029,00 €   

Nettosumme Kostengruppe 700 Baunebenkosten 1.029,00 €   

Gesamtzusammenstellung Kostenschätzung Ertüchtigung Dachterrasse

Kostengruppe 100 Grundstück -  €            

Kostengruppe 200 Herrichten und Erschließen -  €            

Zwischensumme Kostengruppe 100 - 200 ohne MwSt. -  €            

Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktion 6.113,86 €   

Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen -  €            

Kostengruppe 500 Außenanlagen -  €            

Kostengruppe 600 Ausstattung -  €            

Zwischensumme Kostengruppe 300 - 600 ohne MwSt. 6.113,86 €   

Kostengruppe 700 Baunebenkosten 1.029,00 €   

Kostengruppe 700 Baunebenkosten ohne MwSt. 1.029,00 €   

Summe KG 100 - 700 ohne MwSt. 7.142,86 €   

zuzüglich 19 % MwSt. 1.357,14 €   

Ertüchtigung Dachterrasse Summe aller KG, einschl. Nebenkosten u. 19 % MwSt. 8.500,00 €   
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Kostenschätzung Versetzen Zählerplatz vom Treppenhaus (1. Fluchtweg!) ins Dachgeschoss

300 Bauwerk-Baukonstruktion

300.000 Abbruch, Bauschutt

 - Ausbau u. Entsorgung alter Zählerplatz, Wand-, Deckendurchbrüche für 80,00 €        

   neue Leitungsverlegung ins Dachgeschoss herstellen 400,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 150,25 €      

Nettosumme Abbruch, Bauschutt 630,25 €      

300.033 Baureinigung

 - Baureinigung nach Abschluss der Arbeiten 120,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 48,07 €        

Nettosumme Baureinigung 168,07 €      

300.034 Malerarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 50,00 €        

 - Überholungsanstrich Wände Bereich ehem. Zählerplatz im TRH 400,00 €      

 - Anstrich Einhausung neuer Zählerplatz im DG 250,00 €      

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 560,50 €      

Nettosumme Malerarbeiten 1.260,50 €   

300.039 Trockenbauarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 100,00 €      

 - Wandöffnung ehem. Zählerplatz schließen 400,00 €      

 - Feuerfeste Einhausung Zählerplatz im DG 1.500,00 €   

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 521,01 €      

Nettosumme Trockenbauarbeiten 2.521,01 €   

Sonstiges

Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 2.605,87 €   

Nettosumme Sonstiges 2.605,87 €   

Nettosumme Kostengruppe 300 Bauwerk-Baukonstruktion 7.185,70 €   

400 Bauwerk-Technische Anlagen

400.053 Elektroinstallationsarbeiten

 - Baustelleneinrichtung 150,00 €      

 - Zählerplatz im Treppenhaus ins DG versetzen

 - Material 3.000,00 €   

 - Arbeitszeit 4.500,00 €   

 - Branschottungsarbeiten 1.000,00 €   

 - Sonstiges, Unvorhergesehenes und zur Rundung 593,70 €      

Nettosumme Elektroinstallationsarbeiten 9.243,70 €   

Nettosumme Kostengruppe 400 Bauwerk-Technische Anlagen 9.243,70 €   

Nettosumme Kostengruppe 300-600 ohne MwSt. 16.429,40 € 
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700 Baunebenkosten

730 Architekt

 - Architekt nach Stundenaufwand geschätzt ca. 20,00          Std. x 98,00 €         /Std. 1.960,00 €   

 - zuzügl. Nebenkosten (Porto, Telekommunikation, Kopien, etc.) 5% x 1.960,00 €    98,00 €        

Nettosumme Architekt 2.058,00 €   

Nettosumme Kostengruppe 700 Baunebenkosten 2.058,00 €   

Gesamtzusammenstellung Kostenschätzung versetzen Zählerplatz vom Treppenhaus ins DG

Kostengruppe 100 Grundstück -  €            

Kostengruppe 200 Herrichten und Erschließen -  €            

Zwischensumme Kostengruppe 100 - 200 ohne MwSt. -  €            

Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktion 7.185,70 €   

Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen 9.243,70 €   

Kostengruppe 500 Außenanlagen -  €            

Kostengruppe 600 Ausstattung -  €            

Zwischensumme Kostengruppe 300 - 600 ohne MwSt. 16.429,40 € 

Kostengruppe 700 Baunebenkosten 2.058,00 €   

Kostengruppe 700 Baunebenkosten ohne MwSt. 2.058,00 €   

Summe KG 100 - 700 ohne MwSt. 18.487,40 € 

zuzüglich 19 % MwSt. 3.512,61 €   

Versetzen Zählerplatz  TRH ins DG Summe aller KG, einschl. Nebenkosten u. 19 % MwSt. 22.000,00 € 
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