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Stadtbauamt   Vorlagen-Nr. 40/102/2022 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

21.09.2022 Ausschuss für Umwelt und Technik Ö Entscheidung 
   
 

 

TOP: 3   Sanierung Dach Feuerwehrhaus Aulendorf - Vorstellung 

Ausführungsplanung und Ausschreibungen 

 

Ausgangssituation: 

Mit dem Beschluss vom 29.06.2022 wurde der Auftrag für die Architektenleistung zur 

Dachsanierung des Feuerwehrhauses an das Architekturbüro Weber aus Bad Waldsee vergeben. 

 

Zur Abstimmung fanden mehrere Ortstermine mit der Feuerwehr, Architekt und 

Stadtverwaltung statt. Hierbei wurden durch einen Zimmererfachbetrieb die vorhandene 

Dachkonstruktion untersucht und Bauteilöffnungen vorgenommen um die Ausführungsplanung 

durchführen zu können. 

 

Ausführungsplanung 

In einem ersten Schritt wird das vorhandene Welleternitdach (Asbestzementplatten) inkl. 

Dachverwahrung, Unterkonstruktion und Isolierung bis auf die Hauptträger zurückgebaut. Die 

fachgerechte Demontage und Entsorgung erfolgt durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Danach 

wird die neue Unterkonstruktion mit Dachdeckung aus Sandwichelementen gem. den statischen 

Vorgaben montiert werden. Das neue Dach wird farblich an das bereits vorhandene rotbraune 

Trapezblechdach angepasst. Für die raumseitige Dachuntersicht ist eine Gipskarton-Decke 

vorgesehen.  

 

Ausschreibungen 

Im Haushalt 2022 sind Mittel in Höhe von 237.000,00 Euro für die Dachsanierung eingestellt 

Worden. Für die erforderlichen Zimmerer-und Klempner arbeiten wurde in der ersten 

Kostenschätzung vom 13.10.2021 eine Gesamtsumme von 213.405,08 Euro brutto ermittelt.  

Nach der Ausarbeitung und Konkretisierung der Werkplanung sind für die Gewerke 

Zimmererarbeiten und Klempnerarbeiten einzelne Leistungsverzeichnisse erstellt worden.  

Es ergibt sich folgendes Ergebnis: 

 

Gewerk Zu erwartende Kosten nach bepreisten 

Leistungsverzeichnissen vom 12.09.2022 

Klempnerarbeiten 12.062,44 Euro brutto 

Zimmererarbeiten 265.934,66 Euro brutto 

Summe 277.997,10 Euro brutto 

 

Die aktuell zu erwartenden Herstellungskosten mit 277.997,10 Euro brutto überschreiten die 

Kostenschätzung vom 13.10.2021 um 64.592,02 Euro. Dazu kommen die Nebenkosten von 

17.556,02 Euro brutto was in der Summe Gesamtkosten von 295.553,12 Euro brutto ergibt. 

Aufgrund der aktuellen Situation sind lt. Statistischem Bundesamt die Baupreise z.B. im Mai 

2022 um 17,6 % gegenüber Mai 2021 gestiegen.  

 

Photovoltaik-Pflichtverordnung BW 

Die aktuell rechtskräftige Gesamtausgabe der Photovoltaik-Pflicht-Verordnung ist seit 

07.05.2022 gültig. Bei grundlegenden Dachsanierungen von Gebäuden sind ab dem 1. Januar 

2023 die Regelungen der Photovoltaik-Pflichtverordnung BW anzuwenden. Der Umfang der 

gesetzlichen Mindestnutzung beträgt 60 Prozent der zur Solarnutzung geeigneten 

Einzeldachflächen. Dabei spielt die Dach-Orientierung bei einer Dachneigung bis höchstens 20 

Grad keine Rolle. Ein Ausführungsbeginn der Dachsanierung vor dem 31.12.2022 kann nicht 

garantiert werden. Aufgrund der Photovoltaik-Pflichtverordnung BW hat das Planungsbüro Roth 



  Seite 2 von 2 

in Abstimmung mit der Energieagentur eine Photovoltaikanlage mit 60,40 kwp Anlagenleistung 

vordimensioniert. Gemäß der Kostenschätzung IB Roth vom 06.09.2022 ergibt sich für die 

Photovoltaikanlage folgendes Ergebnis:  

 

Gewerk Zu erwartende Kosten Kostenschätzung vom 

06.09.2022 ohne Nebenkosten 

Elektroarbeiten 150.654,00 Euro brutto 

 

In diesem Betrag sind die erforderlichen Elektrovorleistungen am Hausanschluss sowie die 

Erdungs- und Blitzschutzanlage enthalten. Es ist vorgesehen einen Anteil von 10 kwp PV- 

Anlagenleistung für die Eigenstromversorgung der Feuerwehr zu nutzen. Die verbleibenden 50 

kwp PV-Anlagenleistung können dann über den Netzbetreiber in das öffentliche Stromnetz 

eingespeist werden. 

 

Vorschlag der Verwaltung 

Die Verwaltung empfiehlt die Zustimmung zur Freigabe Ausführungsplanung mit den 

Ausschreibungen.  

 

 

 

 

Beschlussantrag: 

1. Der Technische Ausschuss genehmigt die vorliegende Ausführungsplanung mit 

Errichtung der Photovoltaikanlage. 

2. Die Ausführungsplanung mit Errichtung der Photovoltaikanlage wird zur Ausschreibung 

freigegeben. 

3. Der Technische Ausschuss stimmt dieser überplanmäßigen Ausgabe zu. 

  

 

 

Anlagen: Pläne Ausführungsplanung, LV Zusammenfassung Zimmererarbeiten, LV 

Zusammenfassung Klempnerarbeiten, Kostenberechnung Photovoltaikanlage 

 

     

    

 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 

  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  

 

Aulendorf, den 13.09.2022 
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