Klaranlage Aulendorf

Neubau Faulturm
Bauzeitenplan zur Ausschreibung
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Rohbauarbeiten

Baustelleneinrichtung, Verbau, Aushub

Stahlbetonarbeiten Faulturm mit Tribwasserschacht

Dichtigkeitsprifung

Arbeitsraumverfiillung

Schieberschacht

Anbindende Rohrleitungen

Faulturmverkleidung

befestigte Flachen

Maschinen-, VP-Technik

Werk- und Montageplane, Priifen, Freigabe

Lieferzeiten und Fertigung

Mannloch Einbauteil

F-, FF-Stiicke Rohrdurchfiihrung FT, vorab liefern

Zarge Gashaube

Manteltreppe

Ausriistung Faulturm (Gelander, Gashaube, etc.)

Maschinentechnik Rohrkanal

Anbindende Rohrleitungen
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Elektrotechnik

Werk- und Montageplane, Prifen, Freigabe

Fertigung, Lieferzeiten
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Montagen vor Ort

Inbetriebnahme neuer Faulturm
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