

Planungsprozess Entwicklungs- und Rahmenplanung Innenstadt Aulendorf 2018 ff.

Begleitgruppe, prozessbegleitend mit Vertretern der Stadtverwaltung und der städt. Gremien, Organisationen, Verbänden, gutachterliche Begleitung	1. Grundlagenermittlung , Abstimmungsgespräche - Ablauf, Ziele	Juli/Okt. 2018
	2. Ergänz. Bestandsaufnahme und Bestandsbewertung/Analyse - Darstellung Analyseergebnisse	Aug. bis Dez. 2018
	3. Sitzung Gemeinderat , Ablauf RPL + Beteiligungsformate	Sitz. 05.11.2018
	4. Arbeitstagung Nr. 1 Begleitgruppe - vorläufige Auswertung der Ergebnisse Bestandsanalyse - Visionen, Ziele, Strategien, Entwicklungs- und Handlungsschwerpunkte	Vorbespr. Dez. 2018 1. Tagung BG: Jan. 2019
	5. Entwicklungsziele - Konzeptansätze Rahmenplanung, Maßnahmenschwerpunkte - Untersuchungen öff. Raum, Verkehr, Nutzungen	Okt./Dez- 2018
	6. Auftaktveranstaltung – Bürgerinformation - Vorstellung der Ergebnisse Erhebung Lösungsansätze Maßnahmenschwerpunkte - Zentraler Versorgungsbereich, Nutzungskonzentration - Vorbereitung Workshop, Themenspektrum etc.	Febr./März 2019
	7. Arbeitstagung Nr. 2 Begleitgruppe - Auswertung der Ergebnisse der Workshops - Zusammenfassung Visionen, Ziele, Strategien - Entwicklungsperspektiven, Leitlinien, Handlungsfelder - Projektideen, Mitwirkung	März/April 2019
	8. Workshop für den Untersuchungsbereich - Info zum Planungsprozess und Evaluation des bisher erreichten - Entwicklung und Stärkung Handel und Dienstleistung - Tourismus, Freizeit, Gastronomie - öffentlicher Raum und Verkehrskonzeption	Mai 2019
	9. Erarbeitung Entwicklungs- und Rahmenplan mit Zusammenführung der Themenbereiche Handels- und DL-Entwicklung, Verkehr, Tourismus, Freizeit, Gastronomie - Auswertung der Ergebnisse der Workshops und der Begleitgruppensitzungen - Entwicklungsperspektiven, Leitlinien, Handlungsfelder - Projektideen, Mitwirkung	bis Ende Juni 2019
	10. Vorstellung des Konzeptentwurfs in städtischem Gremium Leitlinien der Innen-/ Stadtentwicklung „Innenstadt“ Aulendorf - Entwicklungsperspektiven, Leitlinien, Handlungsfelder - Projektideen, Mitwirkung	Juli 2019
	11. weitere Erarbeitung Maßnahmenkonzepte, Umsetzungsstrategien etc	Aug./Sept. 2019
	12. Arbeitstagung Nr. 3 Begleitgruppe - Auswertung, Korrekturen, Anregungen etc., Maßnahmen, Prioritäten etc. - Vorbereitung Bürgerinfo	Sept. 2019
	13. Abschlussveranstaltung für Bürger Ergebnisse Entwicklungs- und Rahmenkonzept, Maßnahmen, Prioritäten	Nov.2019
	14. Feststellung des Entwicklungs- und Rahmenplans im GM	Dez. 2019
	15. Fertigstellung des Entwicklungs- und Rahmenkonzepts	Jan. 2020