



STADT AULENDORF

Stadtbauamt Günther Blaser		Vorlagen-Nr. 40/094/2021											
Sitzung am 26.07.2021	Gremium Gemeinderat	Status Ö	Zuständigkeit Kenntnisnahme										
TOP: 8 Skateanlage - Kostenfeststellung													
<p>Ausgangssituation: Im März 2020 wurde die Ausführungsvariante zum Bau der Skateanlage im Verwaltungsausschuss beschlossen und anschließend der entsprechende Auftrag erteilt.</p> <p>Bei der Angebotsabgabe gab die beauftragte Firma eine Lieferzeit von circa 15 Wochen ab Auftragserteilung an.</p> <p>Trotz intensivster Bemühungen in Form schriftlicher Aufforderungen und Telefonate durch die Verwaltung und auch durch Herrn Knieß, der das Projekt engagiert mit begleitete, erfolgte die Lieferung der Fertigteile (Skateelemente) erst im Winter 2021.</p> <p>Die Ausführung der Ortbetonarbeiten erfolgte dann bei entsprechender Witterung im Frühjahr 2021.</p> <p>Die Abnahme der Skateanlage erfolgte unter Teilnahme eines Vertreters vom TÜV am 01.04.2021. Im Anschluss erfolgten noch die Erd- und Anfüllarbeiten.</p> <p>Offiziell wurde die Skateanlage am 16.06.2021 für den Betrieb freigegeben.</p> <p>Kostenfeststellung</p> <table border="1"> <tr> <td>HH Ansatz 2020</td> <td>155.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>HH Ansatz 2021</td> <td>45.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>HH Ansatz gesamt</td> <td>200.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kostenfeststellung</td> <td>202.359,59 €</td> </tr> <tr> <td>Mittelüberschreitung</td> <td>2.359,59 €</td> </tr> </table> <p>Ursprünglich lag die Annahme der Gesamtkosten nach den Kostenschätzungen bei 155.000,00 € und die Summe wurde im Haushalt 2020 eingeplant.</p> <p>Im Zuge der Aushubarbeiten kam der schlechte Baugrund zum Vorschein. Die geschätzten Mehrkosten für den Bodenaustausch und weitere zusätzliche Maßnahmen wurden in Höhe von 45.000,00 € im Haushalt 2021 angemeldet und eingestellt.</p> <p>Eine detaillierte Kostenaufstellung ist als Anlage beigefügt.</p>				HH Ansatz 2020	155.000,00 €	HH Ansatz 2021	45.000,00 €	HH Ansatz gesamt	200.000,00 €	Kostenfeststellung	202.359,59 €	Mittelüberschreitung	2.359,59 €
HH Ansatz 2020	155.000,00 €												
HH Ansatz 2021	45.000,00 €												
HH Ansatz gesamt	200.000,00 €												
Kostenfeststellung	202.359,59 €												
Mittelüberschreitung	2.359,59 €												
<p>Beschlussantrag: Die Kostenfeststellung wird zur Kenntnis genommen.</p>													
<p>Anlagen: Kostenaufstellung</p> <p>Beschlussauszüge für</p> <p> <input type="checkbox"/> Bürgermeister <input type="checkbox"/> Hauptamt <input type="checkbox"/> Kämmerei <input checked="" type="checkbox"/> Bauamt <input type="checkbox"/> Ortschaft </p> <p>Aulendorf, den 16.07.2021</p>													