


Projektplanung – Wie geht's weiter?



Partner im Projekt



unterstützt durch



Zeitplan

caritas

- | | |
|--|----------------|
| 1. Sondierung | 8 bis 9 Monate |
| 2. Ergebnisbewertung und
Entscheidungsprozess | 2-3 Monate |
| 3. Bürgerforum: Wo stehen wir jetzt? | |
| 4. Aufbauphase | 1 Jahr |
| 5. Verstetigungsphase | 1 Jahr |



Partner im Projekt



unterstützt durch



Zeitplan Aulendorf

caritas

- | | | |
|---|----------------|---------------------|
| 1. Sondierung | 8 bis 9 Monate | <i>Juli bis Feb</i> |
| 2. Ergebnisbewertung und Entscheidungsprozess | 2-3 Monate | <i>Apr bis Juni</i> |
| 3. Bürgerforum: Wo stehen wir jetzt? | | <i>Jul od. Sept</i> |
| 4. Aufbauphase | 1 Jahr | <i>22/23</i> |
| 5. Verstetigungsphase | 1 Jahr | <i>23/24</i> |

Verwaltungsausschuss und Gemeinderat informieren: Zwischenbericht nach Befragungen, im Rahmen des Entscheidungsprozesses auch



STADT AULENDORF



Caritas
Bodensee-Oberschwaben



Katholisches
Dekanat
Allgäu-Oberschwaben

unterstützt durch




Sondierungsphase – 4 Bausteine

caritas

- Schriftliche Sozialraumanalyse
- Befragung von alten Menschen (und Schlüsselpersonen)
- Runder Tisch soziale Akteure
- 2-3 Bürgergespräche



Partner im Projekt



unterstützt durch




Schriftliche Sozialraumanalyse

caritas

- Kurz die Ausgangslage zusammengefasst
- Dient für die Beteiligten als Grundlage
- Kann als Einstieg bei Treffen mit anderen Beteiligten dienen



Partner im Projekt



unterstützt durch



- Information, Aktivierung
- Bedarfsabfrage
- Blickwinkelerweiterung



Partner im Projekt



unterstützt durch




runder Tisch soziale Akteure

caritas

- Information über das Projekt
- Einbindung der aktuell tätigen Akteure
- Schnittstellen-Analyse
- Einladung zur Beteiligung



Partner im Projekt



unterstützt durch



- Information über das Projekt
- Aktivierung, Beteiligung
- Mögliche Themen: Mobilität, Familien, Freizeitmöglichkeiten/ Treffpunkte
- Wohnviertel und Ortschaften berücksichtigen



Partner im Projekt



unterstützt durch



Sondierungsphase – Aulendorf

caritas

- Schriftliche Sozialraumanalyse **August**
- Befragung von alten Menschen und Schlüsselpersonen
Vorbereitung Juli/Aug/Sept – Durchführung Okt/Nov – Auswertung Dez
- Runder Tisch soziale Akteure **Herbst/Winter**
- 2-3 Bürgergespräche
Vorbereitung Nov/Dez/Jan – Durchführung Dez/Jan/Feb



Partner im Projekt



unterstützt durch



- **Fragen?**
- **Anregungen?**
- **Ergänzungen?**



Partner im Projekt



unterstützt durch

