


# Projektplanung – Wie geht's weiter?



Partner im Projekt



unterstützt durch



# Zeitplan

caritas

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1. Sondierung</b>                                     | <b>8 bis 9 Monate</b> |
| <b>2. Ergebnisbewertung und<br/>Entscheidungsprozess</b> | <b>2-3 Monate</b>     |
| <b>3. Bürgerforum: Wo stehen wir jetzt?</b>              |                       |
| <b>4. Aufbauphase</b>                                    | <b>1 Jahr</b>         |
| <b>5. Verstetigungsphase</b>                             | <b>1 Jahr</b>         |



Partner im Projekt



unterstützt durch



# Zeitplan Aulendorf

caritas

- |   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| 1. Sondierung                                 | 8 bis 9 Monate | <i>Juli bis Feb</i> |
| 2. Ergebnisbewertung und Entscheidungsprozess | 2-3 Monate     | <i>Apr bis Juni</i> |
| 3. Bürgerforum: Wo stehen wir jetzt?          |                | <i>Jul od. Sept</i> |
| 4. Aufbauphase                                | 1 Jahr         | <i>22/23</i>        |
| 5. Verstetigungsphase                         | 1 Jahr         | <i>23/24</i>        |

Verwaltungsausschuss und Gemeinderat informieren: Zwischenbericht nach Befragungen, im Rahmen des Entscheidungsprozesses auch



STADT AULENDORF



Caritas  
Bodensee-Oberschwaben



Katholisches  
Dekanat  
Allgäu-Oberschwaben

unterstützt durch




# Sondierungsphase – 4 Bausteine

caritas

- Schriftliche Sozialraumanalyse
- Befragung von alten Menschen (und Schlüsselpersonen)
- Runder Tisch soziale Akteure
- 2-3 Bürgergespräche



Partner im Projekt



unterstützt durch



# Schriftliche Sozialraumanalyse

caritas

- Kurz die Ausgangslage zusammengefasst
- Dient für die Beteiligten als Grundlage
- Kann als Einstieg bei Treffen mit anderen Beteiligten dienen



Partner im Projekt



unterstützt durch



- Information, Aktivierung
- Bedarfsabfrage
- Blickwinkelerweiterung



Partner im Projekt



unterstützt durch



# runder Tisch soziale Akteure

caritas

- Information über das Projekt
- Einbindung der aktuell tätigen Akteure
- Schnittstellen-Analyse
- Einladung zur Beteiligung



Partner im Projekt



unterstützt durch



- Information über das Projekt
- Aktivierung, Beteiligung
- Mögliche Themen: Mobilität, Familien, Freizeitmöglichkeiten/ Treffpunkte
- Wohnviertel und Ortschaften berücksichtigen



Partner im Projekt



unterstützt durch





# Sondierungsphase – Aulendorf

caritas

- Schriftliche Sozialraumanalyse **August**
- Befragung von alten Menschen und Schlüsselpersonen  
**Vorbereitung Juli/Aug/Sept – Durchführung Okt/Nov – Auswertung Dez**
- Runder Tisch soziale Akteure **Herbst/Winter**
- 2-3 Bürgergespräche  
**Vorbereitung Nov/Dez/Jan – Durchführung Dez/Jan/Feb**



Partner im Projekt




unterstützt durch



- **Fragen?**
- **Anregungen?**
- **Ergänzungen?**



Partner im Projekt



unterstützt durch

