

Stadtbauamt Ilona Sprung		Vorlagen-Nr. 40/559/2020/8									
Sitzung am 11.10.2023	Gremium Ausschuss für Umwelt und Technik	Status Ö	Zuständigkeit Entscheidung								
TOP: 4 Kläranlage Aulendorf - Vergabe Bauleistungen Elektrotechnik zum Neubau Schlammfaulbehälter											
<p>Ausgangssituation: Die Ausschreibung zur Vergabe der Elektroarbeiten wurde beschränkt unter Leitung der Zentralen Vergabestelle Ravensburg durchgeführt. Die Kostenschätzung wurde, wie auch die Planung der Gesamtmaßnahme, vom Ingenieurbüro iat Stuttgart unter Einbeziehung des Elektroplaners Herr Werner Scheck von der Conplaning GmbH Ulm durchgeführt. Die Kostenschätzung belief sich auf netto 91.616,40 €, brutto 109.023,52 €. Es wurden 5 Firmen angefragt. Zur Submission am 25.09.2023 haben von den 5 angefragten Firmen 3 ein Angebot abgegeben. Eine Firma hat bereits vor dem Abgabetermin aus Kapazitätsgründen abgesagt. Submissionsergebnis:</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Angebotssumme brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bieter 1</td> <td style="text-align: right;">167.062,20 €</td> </tr> <tr> <td>Bieter 2</td> <td style="text-align: right;">168.937,14 €</td> </tr> <tr> <td>Bieter 3</td> <td style="text-align: right;">176.546,84 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Differenz zwischen Kostenschätzung und Submissionsersten liegt bei 58.038,68 €, das entspricht 34,70%.</p> <p>In der Stellungnahme vom Planer ist dazu folgendes ausgeführt: <i>In letzter Zeit konnten wir beobachten, dass die Lohnkosten in diesen Bereichen exorbitant gestiegen sind, aufgrund von zunehmendem Personalmangel. Dies war kalkulatorisch nicht vorhersehbar. Auch die aktuelle Auftragslage der spezialisierten Firmen in diesem Bereich spielt derzeit eine große Rolle. Die Auftragsbücher dieser Anbieter sind voll und somit wird kalkulatorisch aus dem Vollen geschöpft. Die sonst übliche Entwicklung ist nicht mehr gegeben.</i></p> <p>Die Aufhebung der Ausschreibung wäre nach Vergaberecht möglich, kann jedoch zeitlich nicht mit dem Bauablauf übereingebracht werden. Die Elektrofirma muss die Ausführungspläne gemäß Bauablaufplan im November/Dezember vorlegen, ansonsten ist der Baufortschritt gefährdet. Außerdem ist gemäß der Stellungnahme vom Planer eine Preisbesserung sowie Elektrofirmen selbst nicht in Sicht.</p>				Angebotssumme brutto		Bieter 1	167.062,20 €	Bieter 2	168.937,14 €	Bieter 3	176.546,84 €
Angebotssumme brutto											
Bieter 1	167.062,20 €										
Bieter 2	168.937,14 €										
Bieter 3	176.546,84 €										
<p>Beschlussantrag: Vergabe der Bauleistung Elektrotechnik in Höhe von brutto 167.062,20 € an die Firma Wittinger aus Ostfildern.</p>											
<p>Anlagen: 1. Submissionsergebnis</p>											