

Stadtkämmerei Silke Johler		Vorlagen-Nr. 30/018/2024	
Sitzung am 24.06.2024	Gremium Gemeinderat	Status Ö	Zuständigkeit Entscheidung
TOP: 9 Umbau NWT-Räume im Schulzentrum - Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe			
Ausgangssituation: Für den Umbau der NWT-Räume (Naturwissenschaft und Technik) im Schulzentrum wurden von den Schulleitungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 Mittel in Höhe von 61.000 Euro angemeldet, die auch so eingeplant wurden (Investitionsnummer 211006 – 006). Die Basis dieser Mittelanmeldung war ein vorliegendes Angebot einer Fachfirma. Grund für den erforderlichen Umbau war eine Besichtigung des Regierungspräsidiums Tübingen (untere Schulbehörde), da das Gymnasium Aulendorf Naturwissenschaft und Technik als Schwerpunktfach anbietet. Es wurde festgestellt, dass die bisherige Ausstattung der Schule im Bereich NWT nicht ausreichend ist und zusätzlicher Raumbedarf erforderlich ist, da die bisherige Ausstattung nicht dem Bildungsplan entspricht. Nun wurde in den letzten Monaten intensiv an der Umsetzung weitergearbeitet. Grundsätzlich ist der Umbau alternativlos aus der Sicht der Verwaltung, weil die Alternative ein Erweiterungsbau des Gebäudes wäre. Es gab mehrere Abstimmungsrunden mit den Schulleitungen diesbezüglich. Eine Doppelnutzung der Räume wäre künftig weiterhin möglich. Das vorliegende Angebot liegt nun bei 115.000 Euro. Nach den Regelungen der Hauptsatzung handelt es sich dabei um eine überplanmäßige Ausgabe, für deren Genehmigung der Gemeinderat zuständig ist. Die Gründe für die große Kostensteigerung im Vergleich zum Angebot sind folgende: - Es dauerte mehrere Monate, bis nun ein detailliertes Angebot vorgelegt wurde. Deshalb gab es Kostensteigerungen. - Im ursprünglichen Angebot fehlten mehrere entscheidende Bausteine (Lagerräume, Deckensystem der Firma Hohenloher wie in den anderen NWT-Räumen). Für die Lagerung werden Schränke und zusätzliche Einrichtungen benötigt. Die baulichen Maßnahmen sind eingeplant, hier reicht der Kostenansatz aus. Das Angebot der Fachfirma ist aus zwei Gründen alternativlos: - Bereits das gesamte weitere NWT-System ist von dieser Firma. - Ein Erweiterungsbau wäre deutlich teurer. Auch die Mittel für die Grundausrüstung (Werkzeug, Maschinen etc.) reichen nicht aus. Eingeplant waren 36.000 Euro von der Schule (Investitionsnummer 211006 – 007). Das aktuelle Angebot liegt bei 50.750 Euro. Die Schule erläutert hierzu folgendes: Im diesem Angebot sind gegenüber dem ersten Angebot von WPO, dass Anhaltspunkt für die Mittelanmeldung im August 2023 war, auch Werkbankauflagen enthalten, die bei der gewünschten Kombinitzung der Räume situativ für den NWT-Unterricht gebraucht werden. Die sachliche Prüfung des Angebots insgesamt durch die NWT-Fachschaft des Gymnasiums ergab, dass das Angebot stimmig ist und die gelisteten Posten benötigt werden.			
Beschlussantrag: 1. Den überplanmäßigen Ausgaben für den Umbau der NWT-Räume und die Grundausrüstung wird zugestimmt.			

2. Die Finanzierung erfolgt über Mehreinnahmen bei den Zinserträgen für Festgeldanlagen.

Anlagen:

Beschlussauszüge für

☐ Bürgermeister

☐ Hauptamt

☐ Kämmerei

☐ Bauamt

☐ Ortschaft

Aulendorf, den 13.06.2024