

5. Gesamtkostenzusammenstellung

1	Umbauarbeiten Bediengebäude	31.000,00 €
2	Betonsanierung linke Kammer	288.000,00 €
3	Betonsanierung rechte Kammer	291.000,00 €
4	Metallbauarbeiten	72.000,00 €
6	Verfahrenstechnische Arbeiten	140.000,00 €
7	Elektrotechnische Arbeiten	55.000,00 €
Summe reine Baukosten (netto)		887.000,00 €
Baunebenkosten ca.		133.000,00 €
<hr/>		
Baukosten (netto)		1.020.000,00 €
Mehrwertsteuer, z.Zt. 19 % (gerundet)		194.000,00 €
<hr/>		
Insgesamtbaukosten (brutto)		1.214.000,00 €

Anmerkung: In obigen Kosten sind Grunderwerb, Gebühren und Finanzierungskosten nicht enthalten.

Aufgestellt:
Hechingen, den 04. April 2025



Thomas Gierth

Anerkannt:
Aulendorf, den.....

.....
Die Bauherrschaft