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Stadtbauamt   Vorlagen-Nr. 40/452/2019/1 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

16.12.2019 Gemeinderat Ö Entscheidung   

16.12.2019 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 14   Kläranlage - Maßnahmenabwicklung 2020 - 

- Änderungsbeschluss 

- Vergabe Ingenieurleistungen 

 

Ausgangssituation: 
Die im Jahr 1979 erbaute Kläranlage wird seit 2011 auf der Basis eines im selben Jahr 
erstellten Strukturgutachtens der iat-Ingenieurberatung GmbH aus Stuttgart grundlegend 
saniert und umgebaut.  
 
Der von der iat-Ingenieurberatung GmbH erstellte Maßnahmenkatalog wird regelmäßig 
überarbeitet und entsprechend dem Kläranlagenbetrieb fortgeschrieben. 
 
Die Sanierung des Belebungsbeckens mit Belüftung wird derzeit auf der Kläranlage umgesetzt. 
 
Als Maßnahmenumsetzung im Jahr 2020 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
23.09.2019 folgende Maßnahmen beschlossen: 
 

- Überdachung Containerstellplatz mit PV-Anlage ca. 30 kWP               250.000 € 
 

- Sanierung Schlammfaulbehälter einschließlich Schieber, Leitungen,   750.000 € 
          Wärmetauscher, EMSR-Technik, Dämmung, Betonsanierung 
 

- Sanierung Schlammeindicker einschließlich Krählwerk mit                 110.000 €   
     Stahlgehäuse, Schieber und Leitungen 

 
- Erneuerung Filtrat Schlammleitung                                                    80.000 € 

 
- Sanierung Gebäude Kammerfilterpresse einschließlich 

          Dachsanierung + Erneuerung Vorplatz + Fenster + Anstrich              180.000 €     
 

- Kleingeräte                                                                                        5.000 € 
Summe Maßnahmen 2020 brutto                                                            1.375.000 € 
 
 
Überdachung Containerstellplatz mit PV-Anlage ca. 30 kWP: 
In der Gemeinderatssitzung am 15.02.2016 wurden die Planungsleistungen zur Überdachung 
des Containerstellplatzes und PV-Anlage, mit den Leistungsphasen 1 – 9, an die iat 
Ingenieurberatung GmbH aus Stuttgart vergeben. 
Die Maßnahme wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 23.07.2018 zur Durchführung 
beschlossen. 
Die Ausschreibungsfreigabe ist seitens des Ausschusses für Umwelt und Technik in seiner 
Sitzung am 24.07.2019 erfolgt. Die Baugenehmigung wurde am 29.08.2019 seitens des 
Landratsamtes erteilt. Die Arbeiten werden im Herbst / Winter ausgeschrieben und im Jahr 
2020 umgesetzt.  
 
Sanierung Schlammfaulbehälter, Sanierung Schlammeindicker, Erneuerung Filtrat 
Schlammleitung, Sanierung Gebäude Kammerfilterpresse: 
Die sehr komplexen Maßnahmen zur Sanierung des Schlammeindickers und des Krählwerks, 
sowie die Sanierung des Rohrkellers zusammen mit der Sanierung des Faulturms und der 
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Erneuerung der Filtrat-Schlammleitung waren als betriebsablaufbedingtes 
zusammenhängendes Gesamtpacket mit Bauabwicklung im Jahr 2020 vorgesehen.  
Der Faulturmbehälter, sowie alle hierbei begleitenden Maßnahmen, die im Rahmen einer für 
die Faulturmsanierung erforderlichen Faulturmentleerung ausgeführt werden, müssen 
zeitgleich umgesetzt werden um Synergieeffekte erzielen zu können. Eine hierbei erforderliche 
Faulturmentleerung ist sehr aufwändig und kostenträchtig.  
 
In seiner Sitzung am 23.09.2019 hat der Gemeinderat die Ingenieurleistungen der 
Leistungsphasen 1 – 9 an die iat-Ingenieurberatung GmbH aus Stuttgart vergeben.  
 
Aufgrund einem nun länger andauernden Ausfall des planenden und bauabwickelnden 
Ingenieurs der iat Ingenieurberatung GmbH / Stuttgart und aufgrund des sehr komplexen 
Sachverhalts bei dieser Faulturmsanierung und dessen zusammenhängende Gewerke, können 
diese Maßnahmen im Jahr 2020 nicht mehr umgesetzt werden. 
Die Planungen hierzu sind im Jahr 2020 und die Umsetzung im Jahr 2021 vorgesehen. 
 
Im Jahr 2020 ist es vorgesehen die Maßnahmen zur Betonsanierung an den 
Regenüberlaufbecken (RÜBs) Aulendorf, Tannhausen, Blönried-Steinenbach aus dem Jahr 
2021 zur Umsetzung im Jahr 2020 vorzuziehen: 
 

- Regenüberlaufbecken (RÜB) Tannhausen                                                                                       
Betonsanierung mit Optimierung Trockenwetterablaufgerinne:       150.000 €    

 
- Regenüberlaufbecken (RÜB) Aulendorf Mitte-Ost, sowie Blönried-Steinenbach                                                                                       

Betonsanierung Beckenboden:                                                    100.000 €    
 
Hierzu wurde ein Honorarangebot zur Planung und Maßnahmenabwicklung bei der Wasser-
Müller Ingenieurbüro GmbH aus Biberach angefordert. 
Die Angebotssumme beläuft sich auf brutto 34.617,25 €. 
 
Des Weiteren sind bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Betonsanierung an den 
Regenüberlaufbecken (RÜBs) und bei der Erneuerung der Pumpwerke auf der Kläranlage 
Ingenieurleistungen für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination und -plan 
erforderlich. Das Angebot der Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH aus Biberach beläuft sich 
hierbei auf brutto 6.418,86 €. 
 
Das Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH hat auf der Kläranlage Aulendorf bereits im Jahr 2018 
die Bauabwicklung zur Sanierung / Erneuerung des Rechengebäudes mit Rechenanlage, sowie 
im Jahr 2019 die Sanierung / Erneuerung des Belebungsbeckens mit Belüftung mit gutem 
Erfolg durchgeführt. 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Honorarvergaben für die Erneuerung der Pumpwerke an die iat- 
Ingenieurberatung GmbH aus Stuttgart und für die Betonsanierung der Regenüberlaufbecken 
Tannhausen, Aulendorf Mitte-Ost und Blönried-Steinenbach, sowie für die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordination und -plan an die Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH aus 
Biberach zu vergeben.  
 
Die Planungs- und Ausschreibungsvorstellungen hierzu sind im Januar / Februar 2020 mit 
anschließender Ausschreibung und Maßnahmenumsetzung im Jahr 2020 vorgesehen.  
  
 

 

Beschlussantrag: 
1. Folgende Maßnahmen werden zur Durchführung im Jahr 2020 freigegeben: 

 
- Regenüberlaufbecken (RÜB) Tannhausen,                                                                                                           

Betonsanierung mit Optimierung Trockenwetterabfluss                              150.000 € 
 

- Regenüberlaufbecken (RÜB) Aulendorf Mitte-Ost und Blönried-Steinenbach, 
Betonsanierung Boden                                                                            100.000 € 
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- Die Ingenieurleistungen zur Betonsanierung an den Regenüberlaufbecken (RÜBs) wird 

an die Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH aus Biberach zum Angebotspreis von brutto 
34.617,25 € vergeben. 
 

- Die Ingenieurleistungen für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination bei der   
Betonsanierung an den Regenüberlaufbecken (RÜBs) und bei der Erneuerung der 
Pumpwerke, wird an die Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH aus Biberach zum 
Angebotspreis von brutto 6.418,86 € vergeben. 

 
2. Die weiteren Planungszustimmungen und Vergaben o.g. Maßnahmen betreffend, 

werden in den Ausschuss für Umwelt und Technik verwiesen.  
  
 

  

Anlagen:  
  
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 06.12.2019 
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