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Stadtbauamt Günther Blaser Vorlagen-Nr. 40/134/2021 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

20.10.2021 Ausschuss für Umwelt und Technik Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 5   Neubau Kindergarten - Vorstellung der HLS- und 

Elektroausführungsplanungen und Freigabe zur Ausschreibung 

 
Ausgangssituation: 
Die letzte Beratung zur Ausführungsplanung des Neubaus fand am 21.04.2021 im Ausschuss 
für Umwelt und Technik statt. 
 
In dieser Sitzung war eigentlich geplant, die Elektro- und HLS – Ausführungplanungen 
vorzustellen und zur Ausschreibung freizugeben. 
 
Kurz vor der Sitzung wurden die lange angeforderten Werte der Fernwärme vom 
Energielieferanten dem Bauamt dann doch noch übermittelt. 
 
Der schlechte Primärenergiefaktor der Fernwärme verlangte eine kurzfristige Umplanung 
bezüglich einer zentralen Lüftungsanlage und die Installation einer PV – Anlage. 
 
Zum Erreichen eines KfW 55 Standards wurde nun wieder die Installation einer zentralen 
Lüftungsanlage mit PV – Anlage zwingend notwendig, um den Zuschuss nach dem BEG (ca. 
395.244,00 €) zu erhalten. 
 
Auch coronabedingte Diskussionen brachten immer wieder die Notwendigkeit von zentralen 
Lüftungsanalgen vor allem bei Neubauten auf den Tisch. 
 
Am 21.04.2021 wurde dann im Ausschuss überwiegend die Notwendigkeit einer zentralen 
Lüftungsanlage mit PV – Anlage mit Mehrkosten und die Zuschussmöglichkeiten nach dem 
BEG beraten und diskutiert. 
 
Da die ursprünglich geplante zentrale Lüftungsanlage aus Kostengründen gestrichen wurde, 
musste nach der folgenden Beschlussfassung eine Umplanung erfolgen. 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik fasste am 21.04.2021 folgende Beschlüsse: 
 

1. Zum Erreichen des KfW Standards wird eine Lüftungsanlage und eine PV – Anlage 
geplant. 
 

2. Die Planungsbüros werden beauftragt, die Ausführungsplanung mit der Lüftungsanlage 
und der PV – Anlage bis zur Ausschreibungsreife vorzubereiten. 
 

3. Die Ausschreibung der Arbeiten erfolgt erst nach Vorliegen des Zuschussbescheides für 
die KfW – Förderung. 

 
Die Verwaltung hat den entsprechenden Antrag nach der BEG – Förderung bei der KfW – Bank 
nach Freiwerden der Antragstellungsfrist ab 01.07.2021 im Juli eingereicht. 
 
Am 05.10.2021 ging ein positiver Zuschussbescheid der KfW – Bank in Höhe von 420.290,00 
€ bei der Stadtverwaltung ein. 
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Kostenübersicht 
 

Investitionskosten  

Kostenberechnung vom 15.09.2020 5.494.697,30 € 

Mehrkosten für zentrale Lüftungsanlage, PV 
– Anlage mit zusätzlichen Neben- und 
Umplanungskosten.  
Kostenschätzung vom 16.04.2021 
(in der Sitzung wird für diese Mehrkosten 
eine aktuelle Kostenberechnung vorgelegt) 

282.506,00 € 

Gesamtkosten einschl. Mehrkosten 5.777.203,30 € 

Zuschüsse  

Städtebauförderung (SIQ) vom 07.04.2020 870.000,00 € 

Kleinkindbetreuung vom 21.01.2021 272.800,00 € 

Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG) vom 01.10.2021 

420.290,00 € 

Ausgleichstock vom 30.07.2021 450.000,00 € 

Summe Zuschüsse 2.013.090,00 € 

Investitionskosten abzügl. Zuschüsse 3.764.113,30 € 

 
Die angegebenen Mehrkosten in Höhe von 282.506,00 € für die zentrale Lüftungsanlage, PV – 
Anlage mit Nebenkosten basieren auf einer Kostenschätzung vom 16.04.2021.  
 
In der Sitzung wird das Planungsbüro eine aktuelle Kostenberechnung für die Mehrkosten 
vorlegen. 
 
Nun müssen noch die beiden Ausführungsplanungen, HLS und Elektroinstallation, vorgestellt 
und zur Ausschreibung freigegeben werden. 
 
Der Planer und die Fachplaner werden in der Sitzung anwesend sein und die 
Ausführungsplanungen für die Gewerke HLS und Elektroinstallation vorstellen. 
 
 

 
Beschlussantrag: 
Den Ausführungsplanungen für die Gewerke HLS und Elektroinstallation wird wie vorgestellt 
zugestimmt und zur Ausschreibung freigegeben. 
 
 
 

 
Anlagen: 
 
 
 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 12.10.2021 
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