
Fortschreibung Energie- und Klimapolitisches Arbeitsprogramm Aulendorf 2030

Stadt Aulendorf

Zeitraum: 2020-2030

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 -  niedrige Priorität Stand : 02.08.2022 Lenkungsgruppe

Stand : 26.09.2022 Beschluss GR

* die einzelnen Kosten sind im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung in den Teilhaushalten enthalten (Beschluss 26.09.2022) Stand : 25.07.2022 letzter Bearbeitungsstand

Beginn Fertigstell-

ung

nicht 

direkt 

differenzie

gering mittel hoch im ET für Umsetzung

1.1.1 Klimastrategie Fortschreibung des Energie- und 

Klimaleitbildes zur klimaneutralen 

Stadtverwaltung bis 2035 und 

klimaneutralen Stadt bis 2040

1 2022 Sep 22 x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

1.1.2 Klimaschutz- und 

Energiekonzept

Fortschreibung des Energie- und 

Klimaschutzkonzeptes von 2015 zur 

klimaneutralen Stadt

1 2023 2024 x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth 9.500,00 € ja

1.1.3 Bilanz, 

Indikatorensysteme

Fortschreibung der Energie- und CO2-

Bilanz (abgebildet Verkehr, Wärme, 

Strom,…) für Gesamtgemarkung alle 4 

Jahre im Rahmen der Rezertifizierung

2 laufend laufend x Ende eines 

Jahres

Energieagentur 

RV

Energieagentur 

RV

nein derzeit über 

Klimaschutzplus 

förderfähig

1.1.4 Evaluation von 

Klimawandeleffekten

Aufbau eines Grünflächenkatasters, 

Anlage von extensiven Blühflächen, 

Pflanzung von angepassten Stadtbäumen 

3 2023 laufend x Ende 2023 Herr Burth Herr Burth ja

1.2.1 Kommunale 

Energieplanung

Erneuerbarer Strom:

- Techn. Solar-Dächer-Potential von circa 

31.250 MWh pro Jahr, derzeit rund 24 % 

Potenzialausschöpfung (Quelle: Solaratlas 

LK RV)

- PV-Parkplatz-Teilüberdachungen 

(Potenzial muss noch erhoben werden)

- ...

1 laufend laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Energieagentur 

RV

Energieagentur 

RV

nein

Planung und Bau von Solarparks 

- entlang der Landesstraßen L 385 

zwischen Aulendorf und Musbach und 

L286 zwischen Ebersbach-Musbach 

(40ha, 43 Mio. kWh)

- entlang der Bahnlinie nordöstlich der 

Dobelmühle zwischen Steinenbach, 

Zollenreute und Aulendorf

- Solarpark Hasengärtle (3,5ha, 3,7 Mio 

kWh)

1 2022 2024 x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

Errichtung mehrerer 

Schwachwindkraftanlagen (circa 4 WEA) 

im Röschwald zwischen

Wolpertswende und Zollenreute

1 2022 2028 x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

Nutzung  Erneuerbare Wärme:

- Wärme aus der Umwelt (Luft, Wasser, 

Erdreich, ...) 

- Ausbau Abwärmenutzung aus 

bestehenden Biogasanlagen 

- Wärme aus Solarthermie 

- Abwärme aus gewerblichen Anlagen

1 laufend laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Energieagentur 

RV

Energieagentur 

RV

nein

Planung eines klimaneutrales Baugebiet 

Buchwald und Bildstock II mit 100% 

erneuerbarer Energieerzeugung

1 2021 2023 x Ende 2023 Herr Burth Herr Burth ja

Erstellung eines KfW geförderten 

Quartierskonzept Innenstadt

1 2022 2024 x Ende 2023 Energieagentur 

RV

Herr Burth 66.640,00 € ja

1.2.2 Weiterentwicklung Bürgerbus 2 laufend laufend x Ende des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

Planung/Ausbau eines Radwegs zwischen 

Ebersbach und Aulendorf entlang der 

L286

1 2021 2028 x Ende eines 

Jahres

Herr Burth Herr Blaser ja

Bodo-Ringzug von Aulendorf mit den 

Strecken Friedrichshafen - Aulendorf, 

Aulendorf - Leutkirch/Wangen - Lindau 

sowie Lindau - Friedrichshafen

1 2021 2028 x Ende eines 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

2.1.1 Standards für Bau und 

Bewirtschaftung 

öffentlicher Gebäude

o >30%ige Unterschreitung des Gebäude 

Energie Gesetzes (GEG) bei Sanierungen. 

o Festlegung von zukünftigen Standards 

für klimaneutrales und nachhaltiges Bauen 

unter Betrachtung der 

Lebenszykluskosten und Low Tec Ansätze

o Grundsätzlich CO2- Ausweisung bei 

Investionsentscheidungen.

1 2022 laufend x Ende 2022 Herr 

Blaser/Herr 

Burth

Herr Blaser/Herr 

Burth
ja

Neubau Kindergarten "Schatzkiste" am 

Schulzentrum  KfW 55-Standard mit PV- 

und zentraler Entlüftungsanlage

1 2022 2024 x Ende 2022 Herr Blaser Herr Blaser ja

Neubau Grundschule in KfW40-Standard 

mit PV-Anlage 160 kWp und zentraler 

Lüftungsanlage mit Nachhaltigkeitssiegel 

1 2022 2024 x Ende 2022 Herr Blaser Herr Blaser ja

2.1.4 Sanierungsplanung / 

-konzept

Fortschreibung des mehrjährigen 

Sanierungskonzepts für alle 

energierelevanten Liegenschaften 

1 laufend laufend x Ende des 

laufenden 

Jahres

Herr Blaser Herr Blaser ja

2.2.2 Erneuerbare Energie 

Elektrizität

100%iger Ökostrombezug aus neuen 

Erzeugeranlagen

1 nächste 

Ausschreibu

ng

laufend x Kämmerei Kämmerei ja

Sukzessive PV-Eigenstromerzeugung auf 

geeigneten kommunalen Dächern und 

Anlagen

1 laufend laufend x Ende des 

laufenden 

Jahres

Herr Blaser Herr Blaser ja

2.2.3 Erneuerbare Wärme Untersuchung für geeignete kommunalen 

Liegenschaften und der umliegenden 

Gebäuden wie z.B. Kreisschulen auf 

Alternativen zur Gasversorgung

1 2022 2023 x Ende des 

laufenden 

Jahres

Energieagentur 

RV

Herr Blaser ja

3.3.2 Wärme aus 

erneuerbaren 

Energiequellen auf dem 

gesamten  Stadtgebiet

Sukzessiver Ausbau der Erneuerbare 

Wärmeversorgung für kommunale 

Liegenschaften und private Abnehmer 

(derzeit rund 13 % (Quelle Energie- und 

CO2 Bilanz 2022)

1 laufend laufend x Ende des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth und 

Energieagentur 

RV

ja

3.3.3 Elektrizität aus 

erneuerbaren 

Energiequellen auf dem 

gesamten Stadtgebiet

derzeit: circa 67,7 %

Steigerung der regenerativen 

Stromerzeugung durch Umsetzung der PV-

Potenziale, weitere Freiflächenanlagen, 

Teilüberdachung von Parkplätzen,...auf 

der Gesamtgemarkung Aulendorf

1 2021 laufend x Ende des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

3.5.1 Analyse und 

Bestandsaufnahme 

Energieeffizienz 

Abwasserreinigung

Durchführung von Sanierungsmaßnahmen 

beispielsweise Sanierung eines Faulturms

1 2022 2023 x Ende 2023 Herr Blaser Herr Blaser ja

Prüfung einer Stromturbine im 

Kläranlagenausgang zur Schussen

2 2023 2024 x Ende des 

laufenden 

Jahres

Herr Blaser Herr Blaser ja

4.1.1 Unterstützung bewusster 

Mobilität in der 

Verwaltung

Datenerhebung zum Mobilitätsverhalten 

der Mitarbeiter:innen

2 2023 2024 x Ende 2023 Herr Burth Herr Burth nein

Anschaffung weiterer Dienst-

Pedelecs/Lastenfahrräder

2 2023 laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

Aufbau eines Ausleihsystems von 

Fahrrädern am Bahnhof (Zielgruppe 

Carthago, Kliniken, …) durch Dritte

2 2023 2025 x Ende 2025 Herr Blaser Herr Blaser ja

4.3.2 Radwegenetz, 

Beschilderung

Bau eines Radwegs Tannhausen- 

Haslach entlang der Kreisstraße (circa 2 

km)

1 2022 2023 x Ende 2023 Herr Blaser Herr Blaser ja

4.3.3 Abstellanlagen Aufbau von überdachten 

Radabstellanlagen mit Schließfächern am 

Bahnhof

1 2023 2024 x Ende 2024 Herr Blaser Herr Blaser ja

5.1.1 Personalressourcen, 

Organisation

Dienstanweisungen für Mitarbeiter/innen 

und externe Dienstleister (z.B. 

Reinigungspersonal,…) im Rahmen des 

KEM- Ausbaus.

1 2023 2023 x Ende 2023 Herr Burth Herr Burth nein

Schaffung einer Stelle für ein 

Klimaschutzmanagement für Klimaneutrale 

Verwaltung

1 2023 laufend x Ende 2022 Herr Burth Herr Burth ja

5.2.2 Erfolgskontrolle und 

jährliche Planung

alle 2 Jahre internes eea Audit mit 

Berichterstattung ggü. dem GR, investive 

Maßnahmen werden automatisch ins 

nächste Budget eingebracht

1 laufend laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Energieagentur 

RV

Energieagentu 

RV

Fortführung des eea's bis zur nächsten 

eea-Rezertifizierung 2026 u.a. zur 

Kontrolle und Lenkung der klimaneutralen 

Gesamtstadt bis spätestens 2040

1 laufend laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

5.2.3 Weiterbildung Laufende Hausmeisterschulungen 

(Aufbaukurse), Hausmeister als 

Energiedektektive, Dienstanweisungen.

1 laufend laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Blaser Herr Blaser nein

Ausbildung der Azubis zur Junior-

Klimaschutzmanager/innen mit 

benachbarten Kommunen/Landkreis

2 2023 laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth nein

5.2.4 Beschaffungswesen Überarbeitung der Beschaffungsrichtlinie 

zur klimaneutralen und fairen Beschaffung

2 2023 laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien 

bei städtischen Veranstaltungen

1 2023 laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

Ausbau der Fairtrade-Stadt mit Einbindung 

des Handels und Gastronomie, …

2 laufend laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

6.2.2 Andere Kommunen und 

Regionen

Erfahrungsaustausch mit European 

Energie Award Kommunen / gemeinsame 

Projektentwicklung (z.B. klimaneutrale 

Gewerbegebietsentwicklung,…) mit 

ähnlicher Infrastruktur

2 2023 laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth nein

6.4.2 Konsumenten / Mieter Durchführung eines Nachhaltigkeitstages 

mit lokalen Vereinen, Institutionen, 

Initiativen, ...

1 Sep 22 laufend x jeweils Ende 

des 

laufenden 

Jahres

Herr Burth Herr Burth ja

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Maß-

nahme

n-

numme

r

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten 

Maßnahmen

Priorität Aktivität nächste 

Kontrolle

verantwort-

lich 

geschätzte 

Kosten*

Beschluß 

erforder-

lich

Bemerkungen/ 

Umsetzungsstand 

2. Kommunale Gebäude, Anlagen

1. Entwicklungsplanung, Raumordnung

CO2-Minderung 

Mobilitäts- und 

Verkehrsplanung

Vorbildwirkung, 

Corporate Identity

6.1.2 

3. Ver- und Entsorgung

4. Mobilität

5. Interne Organisation

6. Kommunikation, Kooperation
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Maßnahmenplan

Stadt/ Gemeinde/ Landkreis:

für das Jahr: 20XX

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 -  niedrige Priorität

Beginn Fertigstellung im ET für Umsetzung* intern extern intern extern

1.1.1 Klimastrategie auf 

Kommunenebene, 

Energieperspektiven

0 €

1.1.2 Klimaschutz- und Energiekonzept 0 €

1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme 0 €

1.1.4 Evaluation von 

Klimawandeleffekten
0 €

1.1.5 Abfallkonzept 0 €

1.2.1 Kommunale Energieplanung 0 €

1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung 0 €

1.3.1 Grundstückseigentümer-

verbindliche Instrumente
0 €

1.3.2 Innovative, nachhaltige städtische 

und ländliche Entwicklung
0 €

1.4.1 Prüfung Baugenehmigung und 

Bauausführung
0 €

1.4.2 Beratung zu Energie und 

Klimaschutz im Bauverfahren
0 €

2.1.1 Standards für Bau und 

Bewirtschaftung öffentlicher 

Gebäude

0 €

2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse 0 €

2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung 0 €

2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept 0 €

2.1.5 Beispielhafter Neubau / 

beispielhafte Sanierung
0 €

2.2.1 Erneuerbare Energie Wärme 0 €

2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität 0 €

2.2.3 Energieeffizienz Wärme 0 €

2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität 0 €

2.2.5 CO2- und Treibhausgasemissionen
0 €

2.3.1 Öffentliche Beleuchtung 0 €

2.3.2 Wassereffizienz 0 €

3.1.1 Unternehmensstrategie der 

Energieversorger
0 €

3.1.2 Finanzierung von Energieeffizienz 

und erneuerbaren Energien
0 €

3.2.1 Produktpalette und Serviceangebot
0 €

3.2.2 Verkauf von Strom aus 

erneuerbaren Quellen auf dem 

Stadt- / Gemeindegebiet

0 €

3.2.3 Beeinflussung des 

Kundenverhaltens und -verbrauchs 0 €

3.3.1 Abwärme Industrie 0 €

3.3.2 Wärme und Kälte aus 

erneuerbaren Energiequellen auf 

dem Stadt- / Gemeindegebiet

0 €

3.3.3 Elektrizität aus erneuerbaren 

Energiequellen auf dem Stadt- / 

Gemeindegebiet

0 €

3.3.4 Kraft-Wärme-Kopplung und 

Abwärme / Kälte aus Kraftwerken 

zur Wärme- und Stromproduktion 

auf dem Stadt- / Gemeindegebiet

0 €

3.4.1 Analyse und Bestandsaufnahme 

Energieeffizienz der 

Wasserversorgung

0 €

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Aktivität

nächste 

Kontrolle*

Maß-

nahmen-

nummer

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen

mögliche 

zusätzliche 

Punkte 

(in %)

3. Ver- und Entsorgung

jährliche Kosten in €

Beschluß 

erforderlich*
Umsetzungsstand 20XX*Priorität

einmalige Kosten in €

Summe Kosten

2. Kommunale Gebäude, Anlagen

verantwort-

lich 

1. Entwicklungsplanung, Raumordnung
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Stadt/ Gemeinde/ Landkreis:

für das Jahr: 20XX

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 -  niedrige Priorität

Beginn Fertigstellung im ET für Umsetzung* intern extern intern extern

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Aktivität

nächste 

Kontrolle*

Maß-

nahmen-

nummer

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen

mögliche 

zusätzliche 

Punkte 

(in %)

jährliche Kosten in €

Beschluß 

erforderlich*
Umsetzungsstand 20XX*Priorität

einmalige Kosten in €

Summe Kosten

verantwort-

lich 

3.4.2 Effizienter Wasserverbrauch 0 €

3.5.1 Analyse und Bestandsaufnahme 

Energieeffizienz der 

Abwasserreinigung

0 €

3.5.2 Externe Abwärmenutzung 0 €

3.5.3 Klärgasnutzung 0 €

3.5.4 Regenwasserbewirtschaftung 0 €

3.6.1 Energetische Nutzung von Abfällen
0 €

3.6.2 Energetische Nutzung von 

Bioabfällen
0 €

3.6.3 Energetische Nutzung von 

Deponiegas
0 €

4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität 

in der Verwaltung
0 €

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge 0 €

4.2.1 Parkraumbewirtschaftung 0 €

4.2.2 Hauptachsen / Kreisstraßen 0 €

4.2.3 Temporeduktion und Aufwertung 

öffentlicher Räume
0 €

4.2.4 Städtische Versorgungssysteme 0 €

4.3.1 Fußwegenetz, Beschilderung 0 €

4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung 0 €

4.3.3 Abstellanlagen 0 €

4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots 0 €

4.4.2 Vortritt ÖPNV 0 €

4.4.3 Kombinierte Mobilität 0 €

4.5.1 Mobilitätsmarketing 0 €

4.5.2 Beispielhafte Mobilitätsstandards 0 €

5.1.1 Personalressourcen, Organisation
0 €

5.1.2 Gremium 0 €

5.2.1 Einbezug des Personals (der 

Verwaltungsmitarbeiter)
0 €

5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche 

Planung
0 €

5.2.3 Weiterbildung 0 €

5.2.4 Beschaffungswesen 0 €

5.3.1 Budget für energiepolitische Arbeit
0 €

6.1.1 Konzept für Kommunikation und 

Kooperation
0 €

6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity 0 €

6.2.1 Institutionen im Wohnungsbau 0 €

6.2.2 Andere Kommunen und Regionen 0 €

6.2.3 Regionale und nationale Behörden
0 €

6.2.4 Universitäten und 

Forschungseinrichtungen
0 €

6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und 

mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, 

Dienstleistung

0 €

6.3.2 Professionelle Investoren und 

Hausbesitzer
0 €

6.3.3 Lokale, nachhaltige 

Wirtschaftsentwicklung
0 €

6.3.4 Forst- und Landwirtschaft 0 €

6.4.1 Arbeitsgruppen, Partizipation 0 €

5. Interne Organisation

6. Kommunikation, Kooperation

4. Mobilität
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Stadt/ Gemeinde/ Landkreis:

für das Jahr: 20XX

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 -  niedrige Priorität

Beginn Fertigstellung im ET für Umsetzung* intern extern intern extern

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)

Aktivität

nächste 

Kontrolle*

Maß-

nahmen-

nummer

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen

mögliche 

zusätzliche 

Punkte 

(in %)

jährliche Kosten in €

Beschluß 

erforderlich*
Umsetzungsstand 20XX*Priorität

einmalige Kosten in €

Summe Kosten

verantwort-

lich 

6.4.2 Konsumenten, Mieter 0 €

6.4.3 Schulen (Kindergärten) 0 €

6.4.4 Multiplikatoren (Politische Parteien, 

NROs, Religionsgemeinschaften, 

Vereine)
0 €

6.5.1 Beratungsstelle Energie, Mobilität, 

Ökologie
0 €

6.5.2 Leuchtturmprojekt 0 €

6.5.3 Finanzielle Förderung 0 €
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Erläuterungen für den Berater

Diese Vorlage des Energiepolitischen Arbeitsprogramms / des Maßnahmenplans kann sowohl für 

Städte und Gemeinden, als auch für Landkreise genutzt werden und dient als zusätzliches Hilfsmittel 

zur Erstellung des Energiepolitischen Arbeitsprogramms mit dem eea Management Tool.

Das Energiepolitische Arbeitsprogramm umfasst alle geplanten Maßnahmen für den Zeitraum von 3-5 

Jahren.

Im Maßnahmenplan sind jeweils nur die Maßnahmen aufgeführt, die im folgenden Jahr umgesetzt 

werden sollen. 

Desweiteren gibt es das Tabellenblatt Energy Policy Plan in englisch, welches für das European 

Energy Award Gold-Audit genutzt werden kann.

Die Prioritäten in dieser Vorlage sind denen des eea Management Tools gleich.

1 - hohe Priorität, 2 - mittlere Priorität, 3 - niedrige Priorität

Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden).

* Spalten mit Sternchen* können genutzt werden, sind aber nicht im eea Management Tool abgebildet 

und müssen folglich nicht ausgefüllt und können ausgeblendet werden.

Wenn für die Kommune zusätzliche Spalten erforderlich sind, können diese gern eingefügt. Werden.
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