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Stadtbauamt Ilona Sprung Vorlagen-Nr. 40/113/2022 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

24.10.2022 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 7   Breitbandausbau im Rahmen des Weiße Flecken Programms - 

Ermächtigung bezüglich Mehrkosten Vergabe Bauleistungen 

 

Ausgangssituation: 

In der Gemeinderatssitzung am 27.07.2020 wurde dem Gemeinderat die Ausbaukonzeption und 

die Prioritätenliste zum Ausbau der Breitbandversorgung vorgestellt. 

Im Februar 2021 hat der Gemeinderat dem Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis 

Ravensburg nach erfolgter Ausschreibung der Planungsleistungen empfohlen, das 

Ingenieurbüro cec-projekt GmbH in Alt Dellnau 4, 06842 Dessau-Rosslau mit den 

Planungsleistungen 4 + 5 für den Ausbau der Breitbandversorgung in der Stadt Aulendorf zu 

beauftragen. 

 

Im August 2022 konnten die Bauleistungen ausgeschrieben werden. Im Ergebnis der 

Durchführung der europaweiten Ausschreibung für das Projekt Fttx-Ausbau Aulendorf unter 

Federführung des Zweckverbandes Breitbandversorgung Landkreis Ravensburg haben 5 Firmen 

ein Angebot eingereicht. 

 

Die Ausschreibung, welche vom Ingenieurbüro cec Dessau gefertigt wurde, unterteilt sich in 5 

Lose. 2 Firmen haben ein Angebot zu allen Losen abgegeben, 2 Firmen nur zu einem Los 

und eine Firma zu drei Losen. Da die Ausschreibung eine losweise Vergabe ermöglicht und dies 

auch technisch ausführbar ist, wird eine solche zur Vergabe vorgeschlagen. 

 

Mit der losweisen Vergabe an den jeweils günstigsten Bieter ergibt sich eine Auftragssumme in 

Höhe von brutto 22.813.917,23 €. 

Mit den Bewilligungsbescheiden des Bundes mit 50 % und des Landes Baden-Württemberg mit 

40 % zur Förderung des Breitbandausbaus ergibt sich eine Gesamtförderung in Höhe von brutto 

20.532.525,51 €. 

 

Die ursprüngliche Kostenschätzung Ausbaukonzept betrug brutto 20.100.00,00 € und entsprach 

einen bisherigen Eigenanteil der Stadt in Höhe von brutto 2.010.000,00 €. 

Mit der Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen in Höhe von brutto 22.813.917,23 € ergeben 

sich für die Stadt Aulendorf bei einem 10 % igen Eigenanteil brutto 2.281.391,72 € bezogen 

auf die ursprüngliche Kostenschätzung Ausbaukonzept.  

Die Mehrkosten Eigenanteil für die Stadt Aulendorf erhöhen sich um brutto 271.391,72 €.  

 

Die Kostenschätzung für dieses Vorhaben wurde weit vor dem Ukrainekrieg erstellt. Dieser ist 

die Ursache der Kostensteigerung und der damit verbundene enorme Preisanstieg der Rohstoffe 

sowie der Energiepreise weltweit. 

 

Die Beauftragung der Planungsleistungen als auch die Durchführung der Baumaßnahmen 

erfolgt formal durch den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg. Die 

gesamte Maßnahme wird über den Zweckverband abgewickelt. 

 

Eine Aufhebung der Ausschreibung auf Grund der Überschreitung der Kostenschätzung ist nach 

VOB nicht begründet. Die unberechenbare Entwicklung der Weltwirtschaft würde bei einer 

Neuausschreibung nicht unbedingt ein besseres Ergebnis erzielen. 
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Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat ermächtigt den Zweckverbandes Breitbandversorgung Landkreis Ravensburg 

unter Berücksichtigung der Mehrkosten die Vergabe gemäß Vergabevorschlag durchzuführen. 

  

 

 

Anlagen: 

 Auswertung Angebote/Mehrkosten Stadt    

    

 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 

  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  

 

Aulendorf, den 13.10.2022 
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