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Stadtbauamt Günther Blaser Vorlagen-Nr. 40/003/2024 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

28.02.2024 Ausschuss für Umwelt und Technik Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 3   Neubau Kindergarten - Vergabe von Bauleistungen 

 

Ausgangssituation: 

Im Januar 2024 wurden die Akustikdecken und die Malerarbeiten für den Kindergartenneubau 

öffentlich ausgeschrieben.  

 

Ausschreibungsergebnisse 

 

Gewerk Akustikdecken 

Ausschreibungsart Öffentlich 

Submission 09.02.2024 

Eingegangene Angebote 7 

Angebotssumme brutto 68.243,60 € 

Kostenberechnung vom Nov. 2021 70.485,54 € 

Minderkosten 2.241,94 € 

Minderkosten in % 3,2 % 

 

Die Angebote wurden vom Architekten geprüft und gewertet. 

 

Das wirtschaftlichste Angebot für die Akustikdecken hat die Schreinerei Müller aus Blönried zum 

Bruttopreis von 68.243,60 € abgegeben. 

 

Das Angebot liegt 2.241,94 € (3,2 %) unter der Kostenberechnung vom November 2021. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die Arbeiten für die Akustikdecken an die Schreinerei Müller aus 

Blönried zu vergeben. 

 

Gewerk Malerarbeiten 

Ausschreibungsart Öffentlich 

Submission 09.02.2024 

Eingegangene Angebote 3 

Angebotssumme brutto 59.117,58 € 

Kostenberechnung vom Nov. 2021 76.499,29 € 

Minderkosten 17.381,71 € 

Minderkosten in % 22,5 % 

 

Die Angebote wurden vom Architekten geprüft und gewertet. 

 

Das wirtschaftlichste Angebot für die Malerarbeiten hat der Malerbetrieb Knäpple GmbH aus 

Sigmaringen zum Bruttopreis von 59.117,58 € abgegeben. 

 

Das Angebot liegt 17.381,71 € (22,5%) unter der Kostenberechnung vom November 2021. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die Malerarbeiten an den Malerbetrieb Knäpple GmbH aus 

Sigmaringen zu vergeben.  
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Überblick erteilter Aufträge KG 300 bis 600 

Gesamtvolumen Gewerke KG 300 bis 600 5.412.592,56 € 

Auftragssummen + Nachträge 4.823.586,14 € 

Kostenberechnung Nov. 2021  4.534.320,77 € 

Mehrkosten 289.265,37 € 

Mehrkosten in % bezogen auf die bereits 

ausgeschriebenen Gewerke 

6,30 % 

Mehrkosten in % bezogen auf alle Gewerke 

der KG 300 bis 600 

5,30 % 

 

Bei den Summen in Tabelle handelt es sich ausschließlich um Auftragssummen und nicht um 

Kostenfeststellungen. 

 

Mit diesen beiden Gewerken sind nun rund 84 % der Bauleistungen der KG 300 bis 600 

ausgeschrieben. 

 

 

 

Beschlussantrag:  

1. Die Arbeiten für die Akustikdecken werden an die Schreinerei Müller aus Blönried zum 

Bruttopreis von 68.243,60 € vergeben. 

 

2. Die Malerarbeiten werden an den Malerbetrieb Knäpple GmbH aus Sigmaringen zum 

Bruttopreis von 59.117,58 € vergeben. 

 

 

 

Anlagen: 

Auszüge aus den Vergabevermerken 

    

 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 

  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  

 

Aulendorf, den 20.02.2024 
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