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Bürgermeister   Vorlagen-Nr. 10/071/2018/6 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

05.07.2021 Gemeinderat Ö Vorberatung   

23.09.2024 Gemeinderat Ö Entscheidung   

23.09.2024 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 3  5   Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Blönried mit 
Sportheim - Freigabe der Ausschreibung 

 

Ausgangssituation: 

In der Gemeinderatssitzung am 05.07.2021 hat der Gemeinderat der Stadt Aulendorf den 

Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Blönried mit Sportheim 

zugestimmt. Konkret erfolgte folgende Beschlussfassung: 

 

Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf stimmt dem Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in 

Blönried mit Sportheim auf Grundlage der vorgelegten Vorentwurfsplanung vom 25.10.2019 

und dem dargestellten Raumprogramm zu (Grundsatzbeschluss).  

 

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Förderantrag beim Förderprogramm „Entwicklung 

ländlicher Raum“ sowie beim LEADER-Förderprogramm einzureichen. 

 

Der SC Blönried beteiligt sich an den Kosten für den Gebäudeteil des Sportvereins. Die Stadt 

Aulendorf ist bereit zur Sicherung einer Aufnahme von Fremdkapital eine Kommunalbürgschaft 

zu übernehmen.  

 

Die Verwaltung wird beauftragt, den bestehenden Erbbaurechtsvertrag anzupassen und die 

weiteren erforderlichen rechtlichen Schritte vorzubereiten.  

 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung zunächst bis zur Erstellung des Baugesuchs an das 

Büro Kasten zu vergeben.  

 

Der Förderantrag der Stadt Aulendorf beim Förderprogramm „Entwicklung ländlicher Raum“ 

wurde positiv entschieden. Die Stadt erhält hier einen Zuschuss in Höhe 286.680 €. Eine 

Bezuschussung über das LEADER-Förderprogramm war nicht möglich, da eine gleichzeitige 

Förderung über das ELR-Programm unter LEADER nicht möglich ist. 

 

In der Sitzung des Gemeinderates am 27.09.2021 wurde der Übernahme einer 

Kommunalbürgschaft für den Sportclub Blönried zugestimmt. Die Kommunalbürgschaft wurde 

vollzogen. 

 

Der Finanzierungsanteil des SC Blönried wurde zwischenzeitlich ebenfalls bezahlt. 

 

Das gemeindliche Einvernehmen zum erforderlichen Baugesuch wurde im Ausschuss für Umwelt 

und Technik am 08.12.2021 erteilt. Das Verfahren zur Baugenehmigung hat sich leider erheblich 

verzögert. Zwischenzeitlich liegt bekanntlich eine Baugenehmigung vor. Mit den 

Abbrucharbeiten, die in Eigenleistung durch den SC Blönried erfolgen, wurde zwischenzeitlich 

begonnen.  

 

Vom Architekturbüro Kasten wurde eine Werkplanung erarbeitet, so dass nun die ersten 

Rohbaugewerke ausgeschrieben werden können. 

 

Zuletzt wurde die Planung zum Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Blönried mit 

Sportheim am 05.07.2021 vorgestellt. Die Kostenschätzung Stand 27.09.2021 beläuft gemäß 



  Seite 2 von 2 

DIN 276 beläuft sich auf 1,53 Mio € brutto, einschließlich Baunebenkosten, Ausstattung und 

Freianlagen. 

 

Die Kostenschätzung gemäß DIN 276 vom 10.09.2024 mit Einbeziehung der Kostenschätzungen 

der Fachplaner beläuft sich auf 2,47 Mio. € brutto, einschließlich Baunebenkosten. Die deutliche 

Kostensteigerung ergibt aus Kostensteigerungen bei den Kostengruppen Bauwerk (KG 300) von 

685.130 € netto auf 1.004.049 € netto (ohne Baunebenkosten) und Technische Ausstattung 

(KG 400) von 274.910 € netto auf 717.160 € netto (ohne Baunebenkosten).  

 

Auf die beiliegende Kostenschätzung und Baubeschreibungen wird verwiesen. 

 

Architekt Kasten sowie die Fachplaner werden in der Sitzung anwesend sein und die Planung 

vorstellen so für Fragen zur Verfügung stehen.  

 

Um mit Baubeginn nach den Sommerferien bzw. im Herbst 2024 starten zu können, sollten nun 

die Rohbaugewerke ausgeschrieben werden. Nach dem erfolgten Grundsatzbeschluss sollte nun 

das Projekt zur Ausschreibung freigegeben werden. 
   

 

 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf erteilt die Freigabe zur Ausschreibung „Neubau 

Dorfgemeinschaftshaus mit Sportheim Blönried“.  
 

 

 

Anlagen:  

Planunterlagen  

Kostenschätzung 10.09.2024 

Baubeschreibunen     

 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 

  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  

 

Aulendorf, den 13.09.2024 
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