



STADT AULENDORF

Stadtbauamt Günther Blaser		Vorlagen-Nr. 40/480/2019									
Sitzung am 25.11.2019	Gremium Gemeinderat	Status Ö	Zuständigkeit Kenntnisnahme								
TOP: 13 Neubau Umkleidetrakt Steegersee - Baukostenabrechnung											
<p>Ausgangssituation: Im November 2018 wurde mit dem Neubau des neuen Umkleidetrakts im Steegersee begonnen und die Fertigstellung erfolgte Ende April 2019, so dass die Anlage am 10.Mai 2019 in Betrieb gehen konnte.</p> <p>Das Bauvorhaben wurde zeitnah nach der Fertigstellung abgerechnet.</p> <p>Kostenfeststellung</p> <table border="1"> <tr> <td>HH Ansatz 2018 und 2019</td> <td>321.300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Nachtrag 2019</td> <td>19.040,00 €</td> </tr> <tr> <td>HH Mittel gesamt</td> <td>340.340,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kostenfeststellung</td> <td>341.301,13 €</td> </tr> </table> <p>Die angeführten Beträge sind Bruttosummen.</p> <p>Der Haushaltsansatz wurde um 961,13 € überschritten.</p> <p>Als Anlage ist eine detaillierte Einzelkostenaufstellung beigelegt.</p>				HH Ansatz 2018 und 2019	321.300,00 €	Nachtrag 2019	19.040,00 €	HH Mittel gesamt	340.340,00 €	Kostenfeststellung	341.301,13 €
HH Ansatz 2018 und 2019	321.300,00 €										
Nachtrag 2019	19.040,00 €										
HH Mittel gesamt	340.340,00 €										
Kostenfeststellung	341.301,13 €										
<p>Beschlussantrag: Die Kostenfeststellung vom Neubau des Umkleidetrakts im Steegersee wird zur Kenntnis genommen.</p>											
<p>Anlagen: Kostenaufstellung vom 02.08.2019</p>											
<p>Beschlussauszüge für</p> <p> <input type="checkbox"/> Bürgermeister <input type="checkbox"/> Hauptamt <input type="checkbox"/> Kämmerei <input checked="" type="checkbox"/> Bauamt <input type="checkbox"/> Ortschaft </p> <p>Aulendorf, den 15.11.2019</p>											