

Stadtbauamt Günther Blaser		Vorlagen-Nr. 40/024/2024	
Sitzung am 22.04.2024	Gremium Gemeinderat	Status Ö	Zuständigkeit Entscheidung
TOP: 6 Neubau Kindergarten - Vergabe von Parkettarbeiten			
Ausgangssituation: Die Parkettarbeiten für den Kindergartenneubau wurden im März 2024 öffentlich ausgeschrieben.			
Gewerk		Parkettarbeiten	
Ausschreibungsart		Öffentlich	
Submission		03.04.2024	
Eingegangene Angebote		8	
Angebotssumme brutto		108.576,20 €	
Kostenberechnung vom Nov. 2021		115.133,28 €	
Minderkosten in € und %		6.557,08 € 5,7 %	
Die Angebote wurden geprüft und gewertet.			
Bei zwei Bietern mussten Unterlagen zur Prüfung der Angebote von der Vergabestelle nachgefordert werden.			
Bieter Nummer 5 aus der Bieterliste hat bis zur vorgegebenen Frist nicht alle Unterlagen nachgereicht und musste somit nach der VOB / A § 16a Abs. 5 von der Wertung ausgeschlossen werden.			
Das wirtschaftlichste Angebot gab die Firma Raum & Design aus Immenstaad zum Bruttopreis von 108.576,20 € ab.			
Die Verwaltung schlägt vor, die Parkettarbeiten an die Firma Raum & Design aus Immenstaad zum Bruttopreis von 108.576,20 € zu vergeben.			
Überblick erteilter Aufträge KG 300 bis 600			
Gesamtvolumen Gewerke KG 300 bis 600		5.412.592,56 €	
Auftragssummen + Nachträge		5.144.580,42 €	
Kostenberechnung vom Nov. 2021 für die ausgeschriebenen Gewerke		4.876.791,52 €	
Mehrkosten		267.350,04 €	
Mehrkosten in % bezogen auf die bereits ausgeschriebenen Gewerke		5,5 %	
Mehrkosten in % bezogen auf alle Gewerke der KG 300 bis 600		4,9 %	
Bei den Summen in der Tabelle handelt es sich ausschließlich um Auftragssummen und nicht um Kostenfeststellungen.			
Mit der Vergabe der Parkettarbeiten sind nun 89 % der Bauleistungen der KG 300 bis 600 vergeben.			

Beschlussantrag:

Die Parkettarbeiten werden an die Firma Raum & Design aus Immenstaad zum Bruttopreis von 108.576,20 € vergeben.

Anlagen:

**Auszug aus Vergabevorschlag
Bieterliste aus Niederschrift**

Beschlussauszüge für

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bürgermeister | <input type="checkbox"/> Hauptamt | |
| <input type="checkbox"/> Kämmerei | <input checked="" type="checkbox"/> Bauamt | <input type="checkbox"/> Ortschaft |

Aulendorf, den 12.04.2024